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Má bakalářská práce na téma „Projekt a jeho plán“ se skládá ze dvou částí. V první části 
se soustřeďuji na definice pojmů a přiblížení technik projektového managementu coby 
rychle se rozvíjejícího manažerského odvětví v oblasti plánování projektů. Tento 
teoretický základ je vhodný k řešení projektů každého druhu, ať jej použije manažer 
malých, středních či velkých podniků na různě rozsáhlé a časově rozdílně trvající 
projekty, nebo jednotlivec, například k řízení svého podnikatelského plánu. Tyto metody 
jsou jakýmsi standardem pro úspěšnou práci s projekty a jejich využití je rozšířeno mezi 
projektovými manažery napříč státy a národnostmi. V druhé části se věnuji aplikaci 
teoretických základů, metod a technik na konkrétní projekt, který je realizovaný ve 
středně velké firmě. Projekt má podobu kulturního festivalu, má svého projektového 
manažera, své zdroje, časové omezení a jasnou definici. Tento projekt je mi velmi blízký, 
proto jsem si vybral dané téma a obchodní společnost. Pomocí metod projektového 
managementu vytvořím studii proveditelnosti, časový plán, plán rozsahu, plán zdrojů 
a nákladů, plán řízení komunikace, plán kvality a analýzu rizik. Zvolený projekt v praxi 
tyto plány nevytváří buď vůbec, nebo ne zcela podle zásad projektového managementu, 
ale vychází z předchozích zkušeností projektového manažera a jednatele společnosti. Tím 
se dostáváme k cíli mé bakalářské práce, kterým bude v první řadě vytvoření jednotlivých 
plánů projektu, tak jak je v projektovém řízení zvykem, a tím přispět vrcholovému 
managementu firmy ke kontrole daného projektu.  
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1 Definování projektu a jeho plánů 
1.1 Základní pojmy 
1.1.1 Projektový management 
Tento poměrně mladý obor managementu definovaný až po období druhé světové války 
má velmi dávné kořeny. Všechny stavby, monumenty, budovy, paláce a další obdobné 
výtvory jsou typickými představiteli tohoto odvětví už od počátku věků, kdy člověk začal 
tyto organizačně složité projekty vytvářet. Dnešní doba rychlé komunikace a rozvíjejícího 
se vzdělání spolu s naléhavostí včasného a úplného splnění zadání začala tyto projekty 
daleko efektivněji řídit, čímž vznikla disciplína projektový management. V době, kdy je 
většina projektů nějakým způsobem omezena, ať už časově nebo zdrojově, přináší 
projektový management sadu znalostí, nástrojů a dovedností tak, aby byly splněny 
požadavky a očekávání projektu. Obsahuje celou řadu procesů od definování, plánování, 
monitorování, měření postupu projektu po hodnocení výkonnosti projektového týmu. 
Všechny tyto manažerské kroky by měl doprovázet systémový a metodický přístup, 
umění strukturovat daný problém, vhodný výběr dostupných metod, schopnost využití 
týmové práce, počítačové podpory a celkové integrace jednotlivých prvků projektu. 
Nesmíme ale vedle těchto praktik opomenout všeobecné manažerské dovednosti, jakými 
jsou komunikace, rozhodování a motivace pracovníků, které spolu s předchozími tvoří 
řídicí kompetence projektového manažera. Projektové řízení pak nepředstavuje pouze 
využití těchto technik, které by každý projektový manažer měl mít osvojené, představuje 
ve velké části určitý styl uvažování a způsob práce. Společně tyto vlastnosti tvoří jakousi 
filozofii projektového managementu (Doležal, 2016). 
Spolu s vývojem informačních technologií se použití projektového řízení ještě více 
vštěpilo do podniků a firem, které jej často využívají například k řešení nutných 
technologických a organizačních změn, dále k řízení výrobních a plánovacích procesů, 
ale i k vedení velmi složitých a sofistikovaných projektů s vysokými cíli, jako jsou různé 
kosmické lety a další projekty tohoto typu (Doležal, 2016). 
Další rozvoj komunikační techniky spolu s rozvojem výpočetní techniky podpořil rychlý 
přesun téměř bez mylných informací a dal příležitost, aby se projektový management stal 
teoretickou disciplínou a pomohl efektivnímu využití v praxi (Skalický, 
Vostracký, 2003). 
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1.1.2 Projekt a jeho vlastnosti 
V praxi se projektový management zabývá jednotlivými projekty a jejich realizací. Pod 
pojmem projekt rozumíme takové činnosti, které vedou k vytvoření jedinečného produktu 
nebo služby. Projekt je vždy časově omezený, přičemž časová omezenost je definována 
jasným začátkem a jasným koncem, trvá tedy vždy jen dočasně. Začíná často smlouvou 
nebo předprojektovými studiemi a končí splněním cíle projektu. Jak bylo řečeno, projekt 
je jedinečný a jeho originalitu zaručuje vždy řešení nových otázek, ty totiž rozhodně 
neřeší běžné rutinní otázky. Je přitom nezbytné rozlišovat mezi procesem a projektem. 
Zatímco projekt je unikátní sám o sobě, ať už časem, zdroji, prostorem, výrobkem či 
službou, proces je na rozdíl od projektu opakovatelná operace. Příkladem projektu může 
být stavba elektrárny a jako ukázku procesu je vhodné použít výrobu výrobku na 
montážní lince, kdy se jednotlivé kroky výroby i výroba samotná opakují (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010). 
Projektem rozumíme takový proces, jehož povaha je jednorázová a usměrňuje všechny 
činnosti vně projektu ke zdárnému splnění definovaných cílů. Tyto činnosti jsou 
typickým příkladem přeměny vstupů na výstupy. Vstupy lze rozumět jednotlivé lidské 
zdroje projektu, finanční zdroje, technologie, ale také výrobní zařízení, materiál nebo 
suroviny. Výstupy činnosti jsou například hotové výrobky, polotovary a také služby. 
Plněním jednotlivých činností vně projektu podstupuje projekt určité fáze a etapy, s nimiž 
se mohou měnit jednotlivé úkoly, dochází k přerozdělování zdrojů vně projektu, ale také 
ke změnám organizačních struktur (Fiala, 2004). 
K definování projektu uveďme příklady z literatury: 
„Projekt je dočasné úsilí podniknuté pro vytvoření jedinečného produktu, služby nebo 
výsledku “ (Doležal, 2016, s. 17). 
„Jsou pracovním úsilím, ve kterém jsou lidské a materiální zdroje organizovány novým 
originálním způsobem tak, aby zaručily realizaci jedinečného obsahu a rozsahu práce dle 
zadané specifikace, v rámci časových a nákladových omezení, postupem podle 
standardního (projektového) životního cyklu, a to tak, aby se dosáhlo přínosných změn 
definovaných kvantitativními a kvalitativními ukazateli“ (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010, s. 47). 
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1.1.3 Projektový trojimperativ 
Projektový trojimperativ, znázorněný jako projektový trojúhelník, představuje základní 
řízené veličiny každého projektu, jimiž jsou rozsah, doba trvání a náklady. Rozsahem 
rozumíme definované výsledky projektu, jejich kvalitu nebo také kvalitativní stupeň, 
doba trvání představuje čas a zdroje přiřazují nákladovou položku. Jeho funkce spočívá 
v ideálním rozložení a nalezení optimální kombinace těchto tří veličin. Je tedy patrné, že 
tyto veličiny mají mezi sebou úzkou spojitost a z toho lze tvrdit, že pokud chceme změnit 
jednu veličinu, nutně to zasáhne i veličiny další. Tuto úvahu nemusíme vztahovat jen na 
pohled celého projektu, ale týká se i jednotlivých milníků a činností (Doležal, 2016). 
Obr. č. 1: Projektový trojúhelník 
 
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str.48), 2017 
Příkladem tohoto vztahu může být situace, kdy v projektu došlo k prodlení v nějaké 
činnosti a projekt má jasný termín dokončení, který se podle plánu nedaří naplnit. Úkolem 
projektového manažera je vyhodnotit řešení dané situace, to má jednoznačné dopady 
právě do těchto tří veličin. Pokud se bude snažit dodržet termín, tedy neměnit časovou 
položku, jistě jeho rozhodnutím bude navýšení zdroje, tedy posílení například množství 
odvedené práce, což zasáhne jak zdroje pracovní, tak finanční. V této situaci se může 
změnit i kvalita požadovaných výstupů, jejich kvalitativní stupeň a zároveň změny těchto 
veličin zvyšují rizikovost (Doležal, 2016). 
„Zvětšuje-li se rozsah projektu nebo se požaduje vyšší kvalitativní stupeň projektového 
produktu, většinou se zvyšují nároky na peníze a čas. Při omezených nákladech se 
musíme spokojit s jiným, levnějším provedením díla. A chceme-li provést projekt 
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v kratším termínu a na vysokém kvalitativním stupni, znamená to většinou zvýšení 
nákladů“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s.47). 
1.1.4 Životní cyklus projektu 
Projekt je možné dle manažerského pohledu rozvrhnout do několika částí. Tyto části 
nazýváme fáze a společně vytvářejí životní cyklus řízení projektu, lze je rozdělit na: 
• předprojektovou fázi - vznik nápadu, myšlenky, její prošetření, 
• projektovou fázi - uvedení projektu, plánování, realizace, ukončení, 
• poprojektovou fázi - vyhodnocování projektu (Jan Doležal, 2016). 
„Při řízení projektu probíhají procesy, které úzce souvisí s životními fázemi projektu. 
Mezi základní patří: 
• inicializační procesy – vedou k zahájení procesu či fáze, 
• plánovací procesy – definují a zpřesňují cíle, identifikují nejlepší varianty 
dosažení cílů, 
• realizační procesy – koordinují lidské a další zdroje pro plnění plánu, 
• kontrolní procesy – monitorováním a měřením identifikují případné odchylky 
od plánu a realizují nápravná opatření, 
• závěrečné procesy – formují převzetí projektu“ (Doskočil, 2003, s. 17). 
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Obr. č. 2: Fáze projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy (Doležal, 2016), 2017 
V čase je projekt omezen začátkem i koncem a jeho kontinuitu zaručuje návaznost 
jednotlivých činností. Názvy fází se často přizpůsobují jednotlivým projektům. Obecně 
ale platí, že náklady a počet zainteresovaných pracovníků jsou v zahajovací fázi velmi 
nízké, ve střední fázi se zvyšuje intenzita plánování, tento ukazatel roste a dosahuje 
maxima, když s blížící se závěrečnou fází rychle upadá do minima (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010). 
Obr. č. 3: Náklady a pracovníci v čase 
 












1.1.5 Účastníci projektu 
Účastníky projektu rozumíme všechny zainteresované strany, tedy osoby nebo 
organizace, které jsou zapojeny do dění projektu nebo nějaký způsobem ovlivňují 
realizaci projektu či jeho výsledek. Tyto zainteresované strany lze rozdělit následujícím 
způsobem podle jejich zastupované role: 
• zadavatel projektu – jeho zájmem je realizace projektu (docílení požadovaného 
stavu), 
• zákazník (uživatel) projektu – zájem osob, jež budou pracovat s výsledky 
projektu, 
• vlastník (sponzor) projektu – autoritativní zájem osoby zodpovědné za 
rozhodování, organizaci a přínos projektu, 
• realizátor (dodavatel) projektu – zájmy projektového týmu/organizace, 
• investor projektu – zájem vlastníka finančních i jiných zdrojů, které souvisí 
s projektem, 
• dotčené strany – nepatří do výše zmíněných, ale projekt se jich přímo nebo 
nepřímo týká. 
Společně tyto zainteresované strany (mimo dotčených stran) tvoří řídicí výbor projektu, 
který má kompetenci řešit všechny otázky projektu a odráží zájmy jednotlivých stran. 
Tyto zájmy doprovází jejich očekávání, je tedy dobré patřičně tyto strany identifikovat 
a analyzovat například vytvořením tabulky zainteresovaných stran doplněnou o jejich 
očekávání, případně vytvořením matice vliv-zájem (power/interest grid) a následným 
uvedením v registru zainteresovaných stran (Doležal, 2016).  
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Obr. č. 4: Matice vliv-zájem 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
1.1.6 Předprojektové studie  
Vedle definování cílů a strategií projektu, jmenování manažerů a projektového týmu jsou 
v předprojektové fázi projektu plněny takzvané předprojektové studie. Často obsahují 
studie proveditelnosti (Feasibility study). Obsahem takové studie můžou být například 
studie projektové příležitosti (Opportunity study), cíle a historie projektu, marketingová 
strategie, technologie zajištění projektu, vliv na životní prostředí, organizační uspořádání, 
model řízení, plán implementace nebo finanční a ekonomické vyhodnocení projektu. 
Dolanský, Měkota a Němec uvádí: „Rozsah a podrobnost studie proveditelnosti jsou 
závislé na velikosti, specifičnosti a složitosti projektu“ (Dolanský, Měkota, Němec,1996). 
Předprojektové studie zprvu představují obecné posudky, které jsou později rozpracovány 
a zpřesňovány. Jako příklad studie příležitosti můžou být různé expertní odhady typu 
analýza trhu, příležitostí, hrozeb, problémů a základních předpokladů, využívají se 
sdružené informace o předchozích projektech, firmě a prostředí. Často se zpracovává jako 
SWOT analýza. V každém případě by závěrem takových studií mělo být stanovisko 
odkud a kam chceme dojít, tedy shromáždění námětů a požadavků, zvolení způsobu 
dosažení záměrného stavu a případné rozhodnutí o uskutečnění daného projektu (Doležal, 
2016). 
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1.1.6.1 SWOT analýza 
Tato manažery často užívaná technika se vyznačuje výčtem silných a slabých stránek 
podniku, výčtem příležitostí vně podniku a výčtem hrozeb. Z toho zkratka SWOT 
(Strenghs, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analýza vnějšího prostředí (příležitostí 
a hrozeb) se soustřeďuje všeobecně na síly makroprostředí (ekonomické, demografické, 
politické, legislativní, sociální a kulturní), ovlivňující prospěch z dané činnosti, v našem 
případě z uskutečnění projektu. Hrozby prostředí vymezujeme na bázi nežádoucího 
směru (trendu) ve vnějším prostředí. Tyto hrozby by v případě eskalace nebo jejich 
aktuálnosti mohly směřovat k ohrožení projektu. Analýza vnitřního prostředí představuje 
výčet silných a slabých stránek (většinou sestavený vrcholovým managementem nebo 
externími poradci) v oblastech marketingu, financování, výroby nebo organizace. Na 
základě analýzy SWOT je možné definovat zcela nové charakteristické cíle (Kotler, 
2001). 
SWOT analýza by měla být skupinovou prací uvnitř projektového týmu, diskuzí 
a připomínkami je pak možné předejít její subjektivitě. Na jejím začátku je nutné 
definovat předmět analýzy a k čemu má být dále určena, čímž se zpřesní relevance vztahu 
k řešené otázce. Takové šetření můžeme realizovat k různým podnikovým subjektům 
(projektový tým, projekt, firma, řešený problém apod.) a jeho výstupy využíváme při 
formulování jednotlivých strategií a při řízení rizik projektu (Doležal, 2016). 
Výčet jednotlivých položek je doplňován do polí tabulky SWOT. 
Tab. č.  1: SWOT analýza 
 Pozitiva Negativa 
Vnitřní prostředí Silné stránky Slabé stránky 
Vnější prostředí Příležitosti Hrozby 
Zdroj: vlastní zpracování 2017 
1.2 Plánování projektu 
Projektové plánování je neodlučitelnou složkou řízení projektu. Jádro plánovacího 
procesu tvoří vymezení cíle projektu a postupu směřujícího k dosažení těchto cílů. 
Záměrné definování postupu neboli cest tvoří sjednocený pohled mezi předprojektovou 
fází, požadovanou projektovou realizací až po jeho ukončení. Tato nejpracnější odvětví 
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řízení projektu pak také stanovují výsledný dopad projektu. Každý projekt je jedinečný 
svými plánovacími procesy, které jsou přiměřené jeho definici, obsahu a složitosti, nelze 
proto sledovat přesnou analogii ani počet těchto plánů (Dolanský, Měkota, Němec,1996). 
Významné je rovněž stanovení, do jaké míry projekty plánovat. Odpovědí je nám 
následná citace: 
„Plánování by mělo být pouze tak podrobné, jak je nutné, nikoli tak, jak by bylo možné“ 
(Dolanský, Měkota, Němec, 1996, s. 85). 
Plánovací fáze projektu nám klade základní otázky při řešení plánů projektu. Jaká je 
situace? Čeho je potřeba dosáhnout? Jak toho dosáhneme? Za kolik? Jakou kontrolu 
a jaké zdroje zvolím? K zodpovězení těchto otázek je potřebná analýza současného stavu. 
Platí tedy, že úlohu plánování uplatňujeme už v přípravné předprojektové fázi životního 




• Za kolik? 
V další projektové části je podstatné specifikovat rozložení jednotlivých činností 
podrobněji. Lze v tomto smyslu rozdělit plánovací procesy na definiční, ty, které obsahují 
cíle a seznam jednotlivých činností, parametrů, organizační struktury, a popisné 
(přiřazovací), kdy k jednotlivým činnostem přiřazujeme příslušné zdroje, termíny, 
náklady apod. Tím vzniká několik dílčích plánů projektu, například:  
• plán rozsahu, 
• časový plán,  
• plány zdrojů a nákladů,  
• plány řízení rizik,  
• plán komunikace, 
• plán kvality (Dolanský, Měkota, Němec,1996). 
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“Plánovací činnosti jsou pro řízení projektu rozhodující. Plány jsou simulací projektu, 
protože obsahují písemný popis toho, jak budou splněny parametry trojimperativu“ 
(Rosenau, 2007, s.55). 
Výsledkem plánování projektu je jeden z nejdůležitějších dokumentů – Plán projektu. 
Tento plán doprovází projekt v celé jeho životnosti, tedy životním cyklu, opírá se 
o definici předmětu projektu a definuje, jak se v rámci dokumentu bude postupovat 
a obsahuje zmiňované dílčí plány projektu s jeho podrobnými částmi. Takový soubor 
plánů poté slouží jako souhrn všech určitých pravidel, metod řízení, rozdělování 
finančních toků, čerpání nákladů, kontroly postupu práce, časového přehledu, pokynů pro 
řízení změn, rizikových situací, ale také jako zdroj informací pro zákazníka. Kvalita plánu 
projektu ovlivňuje řízení projektu ve všech jeho odvětvích, avšak tento plán není 
neměnným dokumentem a je na místě jednotně s probíhajícími schválenými změnami 
tento plán aktualizovat (Svozilová, 2011). 
1.2.1 Definování projektu 
Definice každého projektu se liší svým jedinečným obsahem, velikostí a dosahem, vždy 
ale obsahuje název projektu, strategický cíl neboli jeho účel, cíl projektu, dále postupné 
cíle a projektové výstupy.  Pro jasné definování je možné uvést také projektové omezení 
(časové nebo rámcové), zdrojové požadavky, kritéria úspěšnosti projektu nebo také 
předběžný rozpočet a jeho nákladovou analýzu. Odhadnuté projektové hodiny, náklady 
a odhadnutá doba projektu mohou být také jeho součástí. Vzniká jednáním účastníků 
projektu v přípravné fázi a je tedy patrné, že výsledkem definování projektu je dokument, 
který se vytváří v projektové fázi na úplném začátku. Tento dokument nazýváme 
Základní listinou projektu, nebo také jako Charta projektu (Doležal, 2016). 
1.2.1.1 Definování cíle projektu 
Už z definice projektu je patrné, že projekt vymezuje cíl, změnu či budoucí stav. Toto 
vymezení je výchozím zdrojem pro zaměření projektu a osvědčuje se působením projektu 
na své prostředí. „Cíl může mít povahu hmotnou (uvedení nového výrobku na trh, 
postavení elektrárny, apod.) nebo povahu nehmotnou (nová organizace podniku, 
organizace školství, uspořádání konference apod.)“ (Skalický, Vostracký, 2000,s.7). 
Dále rozdělujeme cíle na strategické cíle projektu (goal – účel) a na cíle postupné 
(objectivies – dílčí). Typickým strategickým cílem je například zvýšení prodeje 
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vybudováním nové pobočky. Tento cíl je nadřazený cíli projektu, k jeho dosažení může 
vést i několik projektů. Samotným cílem projektu rozumíme vystavění pobočky, tento cíl 
je samotný projektový produkt nebo služba. Úspěšným plněním postupných cílů 
(například vybudování základů pro danou pobočku) naplňujeme cíl projektu, těmto 
dílčím cílům jsou vlastní níže zmíněné atributy a společně tak tvoří pravidlo SMART 
(název podle prvního písmene anglických překladů): 
• Určitost – specifičnost (Specific) 
• Měřitelnost (Measurable) 
• Dosažitelnost (Achievable) 
• Reálnost (Realistic) 
• Časová určitost (Time-based) 
Cíle projektu je potřebné nastavit tak, aby z jejich formulace bylo možné provádět 
kontrolu postupné realizace a poté posoudit stupeň jejich nabytí. Nejasné formulace často 
způsobuje ohrožení průběhu projektu nebo navýšení nákladů. Na základě řádně a reálně 
definovaných cílů je možné volit optimální řešení k jejich dosažení (Dolanský, Měkota, 
Němec, 1996). 
1.2.2 Logický rámec projektu 
Forma definování cílů projektu jako projektu samotného, používající se ve vyspělých 
zemích, ale i v mezinárodních organizacích, představuje logický rámec projektu (Logical 
Frame Matrix), ten slouží při přípravě projektu, tak i při jeho realizaci a následné kontrole. 
Je také uveden stručnými informacemi o projektu, následuje logická matice, která 
obsahuje čtyři sloupce. V prvním sloupci můžeme najít záměr (strategický cíl), cíl 
projektu, jednotlivé výstupy (často uváděné jako postupné cíle) a dále klíčové činnosti, 
tedy aktivity a jejich přiřazené zdroje. Druhý sloupec disponuje ukazateli dosažení cílů, 
ve třetím sloupci prameny pro ověření a ve čtvrtém jednotlivými podmínkami, respektive 
předpoklady pro dosažení cílů. Do čtvrtého sloupce se také vypisují jednotlivá rizika, 
která mohou cíle projektu ohrozit. Tyto informace mají mezi sebou vzájemné logické 
vazby, a to hned ve dvou směrech. Vertikálně ukazujeme hierarchické vazby mezi 
účelem, jednotlivými cíli a jejich aktivitami. Horizontálně jsou přiřazeny k jednotlivým 
úrovním zleva a doprava objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje, ze kterých lze vyčíst 
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předpoklady a rizika, dále jednotlivé aktivity a k nim přiřazené zdroje, předpoklady 
a rizika. Důležitou vazbou je orientace zdola nahoru, která je dána vztahem příčiny 
a následku. Nejníže vykonaným aktivitám jsou nadřazené výstupy projektu a plněním 
výstupů projektu získáváme cíl projektu, který naplňuje strategický cíl projektu - přínos. 
Obdobně postupujeme horizontálně, avšak začínáme u předpokladů celého projektu 
vpravo dole. Jakmile jsou splněny, přistoupíme o řádek výše vlevo a soustředíme se na 
aktivity a opět jejich předpoklady. Tak postupně plníme jednotlivé cíle a našim hlavním 
záměrem tohoto postupu je dosažení cíle projektu a dovedení projektu do zdárného konce 
spolu se snahou naplnit cíl strategický (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 






k ověření (způsob 
ověření) 
Nevyplňuje se 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Předpoklady, za 
kterých Cíl skutečně 
přispěje a bude 
v souladu s přínosy 
Výstupy (postupné 
cíle) 
ověřitelné ukazatele Zdroje informací 




skutečně povedou k 
Cíli 
Klíčové činnosti Zdroje (peníze, lidé,…) Časový rámec aktivit Předpoklady, za 
kterých Klíčové 
činnosti skutečně 
povedou k Výstupům 
Zde některé organizace uvádějí, co NEBUDE v projektu řešeno Případné předběžné 
podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Jan Doležal k tomu uvádí: „Jak je vidět na tomto příkladu, sestavení logického rámce by 
mělo vést i k položení otázek ohledně udržitelnosti, přínosu a smyslu projektu a zamezit 
tak neefektivním investicím“ (Doležal, 2016). 
1.2.3 Plán rozsahu projektu 
Aby bylo reálné sestavit časový rámec projektu, potřebujeme nejdříve stanovit výčet 
jednotlivých činností, které budou rozloženy do určitých dílů práce. Ty v ucelené formě 
představují plán rozsahu projektu, který je základním kamenem Projektového plánu 
(Svozilová, 2011). 
Projekty lze rozložit na části ze dvou různých pohledů. Prvním rozložením je struktura 
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projektového produktu, dalším struktura projektového díla.  
1.2.3.1 Struktura projektového produktu 
Tato struktura se používá u produktů velmi složitých. Její princip závisí na definování 
postupných výstupů projektu, aby byly splněny jeho nadřazené cíle. Jedná se o plán 
definiční, který odpovídá na otázku, CO je cílem všech postupných výstupů, které jsou 
v souvislosti s daným projektem a tvoří základ komunikace pro samotný projektový tým 
a účastníky projektu, nejčastěji mezi uživatelem a dodavatelem. Jednoduše řečeno 
struktura projektového produktu spočívá v činnosti opakovaného rozdělování 
nadřazených cílů na menší celky do potřebné míry. Závěrem takového rozdělení je 
grafický diagram pojmenovaný anglickým názvem Product Breakdown Structure (PBS), 
který je znázorněn na obr. č. 4 ve velmi zjednodušené formě (Skalický, Jermář, Svoboda, 
2010). 
Obr. č. 5: Obecný příklad Product Breakdown Structure 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
1.2.3.2 Struktura projektového díla 
Struktura projektového díla je oproti struktuře projektového produktu naprosto běžnou 
součástí většiny projektů. Její anglický název Work Breakdown Structure (WBS) 
napovídá, že se jedná o rozvinutý plán struktury projektu, který WBS také obsahuje, 
avšak s přiřazením jednotlivých pracovních činností a řídicích procesů.  Takový plán poté 
odpovídá na otázku nejen CO, ale také na otázku, JAK (jakým postupem) splníme 
jednotlivé dílčí cíle neboli výstupy projektu. Struktura projektového díla je tedy 










činností. Tyto činnosti dělíme tak, aby byly všem zúčastněným stranám srozumitelné 
a naprosto definované, dále je nutné, aby činnosti měly jednoznačně zodpovědnou osobu, 
transparentní náklady a byly prováděny jednou organizační složkou (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010). 
Dolanský, Měkota a Němec ve své publikaci nepoužívají název WBS, ale hovoří 
o strukturované dekompozici činností projektu, která se značí logickým uspořádáním, 
zprůhledněním projektové práce a jejich vzájemných vazeb, zdrojů a nákladů. K takovéto 
dekompozici používá nejčastěji model shora dolů (TOP-DOWN) – hlavní je projektový 
cíl, který je nejvýše a je rozdělen na jednotlivé podsložky, ty jsou dále rozčleněné na 
jednotlivé činnosti. Realizace projektu poté probíhá logicky (BOTTON – UP) zdola 
nahoru, kdy jednotlivými nejjednoduššími činnosti postupně naplňujeme jednotlivé dílčí  
cíle projektu, kterými dosahujeme jeho stanoveného cíle. Lze tedy hovořit o analogickém 
postupu jako při tvorbě WBS (Dolanský, Měkota, Němec,1996). 
Obr. č. 6: Obecný příklad WBS (Work Breakdown Structure) 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Za vypracování uvedených plánů je zodpovědný vedoucí projektového týmu, avšak při 
tvorbě je součinnost projektového týmu na místě, protože málokdy zná vedoucí 
projektového týmu všechny podrobné činnosti a sounáležitosti jednotlivých úseků 
projektu. Dalším z důvodů vhodné součinnosti projektového týmu je fakt, že společným 
úsilím se vytvořená struktura stává kolektivním dílem a stoupá hladina významu 




























Jednotlivé kroky k sestavení WBS jsou následující: 
• Shromáždění dostupných materiálů a pramenů i z předchozích projektů. 
• Provést brainstroming mezi klíčovými členy týmu. 
• Projednat hlavní část a rozčlenit na části menšího celku. 
• K jednotlivým částem přiřadit práci a tu rozdělit do menších úkolů. 
• Dodat činnosti projektového řízení. 
• Učinit kontrolu zdola nahoru, aby společným splněním jednotlivých části došlo 
k realizaci projektu (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 
1.2.4 Časový plán  
Nedílnou částí Plánu projektu je časový rozpis kroků projektu. Jeho obsahem jsou údaje 
o termínech a časových posloupnostech prací projektu, které budou probíhat. V tomto 
plánu již přiřazujeme činnostem jednotlivé realizační zdroje, které nesou odpovědnost za 
provedení podle instrukcí zadaných ve specifikaci dílčích prací. Důležitým výstupem 
takového plánování jsou síťový graf a časový harmonogram (Ganttův diagram). Ty jsou 
základním souborem pro kompletní a uspořádanou evidenci veškerých rozsáhlých 
informací, nezbytných pro efektivní management projektu. Takovými informacemi jsou: 
• milníky a termíny, 
• racionální posloupnost prací transformovaných do časových sledů, 
• informace o hypotetických délkách trvání jednotlivých sledů úloh, 
• vztahy a souvislosti (vazby) úseků práce (nápomocné při zachování logiky při 
jejich změně), 
• další údaje doplňující harmonogram, např. v oblasti koordinace a kontroly procesů 
(Svozilová, 2011). 
Při tvorbě časového plánu navazujeme na strukturalizovaný plán rozsahu projektu – 
WBS, který určuje základ dalšího plánování, a postupujeme takto: 
• Zkontrolujeme strukturalizovaný plán (WBS), pro ujištění o jeho platnosti. 
• Vytvoříme tabulky úloh a odhadneme jejich dobu trvání. 
 24 
• Zkompletujeme model časové návaznosti a posloupnosti (síťový graf). 
• Určíme vazby mezi jednotlivými úlohami (vytvořením Ganttova grafu). 
• Vypočteme časové rezervy a určíme kritickou cestu (dobu trvání projektu). 
• Nezapomeneme vložit důležité milníky. 
Doby trvání činností jsou v těchto krocích odhadnuty a naplánovány tak, jak jsou 
očekávány jejich délky trvání v časových veličinách (minuty, hodiny, dny, týdny). Zde je 
nutné počítat s obvyklým nasazením zdrojů daného úkolu, protože časový údaj je možné 
s proměnlivým přiřazením zdrojů měnit, je rovněž nutné brát v potaz používaný pracovní 
kalendář (osmihodinová pracovní směna, nepracovní dny apod.). Dalším možným 
výpočtem pracovní doby mohou být různé kvantitativní nebo expertní odhady. 
Nutno zmínit, že při tomto plánování bereme v potaz dva důležité faktory. Buď víme, kdy 
chceme projekt začít, a našim cílem je určení, kdy může projekt co nejdříve skončit – 
podmínka ASAP (As Soon As Possible), nebo je nám známo datum, kdy projekt musí 
skončit, a hledáme takový časový úsek, kdy s projektem musíme začít – podmínka ALAP 
(At Last As Possible) (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 
1.2.4.1 Síťový graf 
„Síťovým grafem rozumíme orientovaný, ohodnocený, souvislý, acyklický a konečný 
graf“ (Němec, 2002). 
Při tvorbě síťového grafu se soustřeďujeme na nalezení logických vazeb mezi činnostmi. 
Tyto logické vazby jsou určeny postupem práce, technologickým postupem nebo 
vnějšími dodávkami. Mezi nejpoužívanější se řadí: 
• konec – začátek: aby nadcházející činnost mohla začít, musí předchozí činnost 
skončit; 
• konec – konec: aby nadcházející činnost mohla skončit, musí skončit i činnost 
předchozí; 
• začátek – začátek: aby nadcházející činnost mohla začít, musí začít i předcházející 
činnost; 
• začátek – konec: aby nadcházející činnosti mohla skončit, musí předcházející 
činnost začít. 
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V další fázi přiřadíme činnostem odhadnuté doby trvání a nadále můžeme metodou 
kritické cesty (CPM – Critical Path Method) sestavit nejdříve možné začátky a konce, 
nejpozději přípustné začátky a konce, celkové rezervy (období, o které se činnosti může 
opozdit, přičemž neohrozí kritickou cestu), volné rezervy (období, o které se může 
činnost zpozdit a neohrozí nejdříve možný začátek dalších činností) a také kritickou cestu, 
tj. nejdelší cesta uvnitř grafu od počátku ke konci, která značí nejkratší možnou dobu 
trvání projektu, a jakákoli změna této cesty vede k změně trvání celého projektu (Doležal, 









Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Další z používaných metod je PERT (Project Evaluation and Review Technique) – 
postupuje tvorbou a hodnocením síťových diagramů a související kontroly postupu 
projektu k plánovanému diagramu. Zhodnocení vyplývají z kombinace optimistických, 
běžných a pesimistických variant trvání jednotlivých částí projektu a dalších statistických 
výpočtů. Tato metoda je také vhodná k analytickému určení hodnot jednotlivých rizik 
projektu (Svozilová 2011). 
1.2.4.2 Ganttův diagram 
 V dnešní době se častěji než síťové grafy užívají tzv. Ganttovy diagramy, jinak nazývané 
jako úsečkové grafy. Ty zobrazují činnosti v tabulkovém formátu chronologicky 
uspořádané (tabulková část Ganttova diagramu), ale také v zobrazení jako úsečky ve 
směru časové osy (diagramová část Ganttova diagramu), kde délka úsečky je úsekem 
















Obr. č. 7: Příklad síťového grafu 
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značky k označení fáze nebo sledu činností, které spolu souvisejí a mají nulovou dobu 
trvání). Nechybí ani vazby mezi jednotlivými činnostmi pomocí spojovacích šipek, 
zobrazení kritické cesty nebo informace o zdrojích. Vzhledem k jeho přehlednosti 
a logickému uspořádání je používán nejčastěji. Velkou předností využití Ganttova grafu 
oproti síťovému grafu je již zmíněné zobrazení úseček v čase (dle kalendáře), jímž lze  
porovnávat skutečný průběh projektu s průběhem, který byl prvotně naplánován. Je 
možné do Ganttova grafu zavést i skutečně dosažené výstupy, tedy aktualizovat jeho 
průběh (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 
1.2.4.3 Počítačová podpora při tvorbě časového plánu 
„Sestavování časových plánů projektu může být značně náročnou záležitostí zejména 
tehdy, jedná-li se o rozsáhlé, komplexní a složité projekty, na nichž se podílí mnoho 
pracovníků na plný i poloviční úvazek. Naštěstí existují kvalitní počítačové programy, 
které jsou v tomto směru zdatnými pomocníky“ (Dolanský, Měkota, Němec, 
1996, s. 115). 
Je faktem, že každý používaný počítačový software určený k managementu projektů 
disponuje naprostou provázaností hierarchické struktury (WBS), časového plánu 
a celkového rozpočtu. Je tedy možné tyto plány realizovat, měnit, upravovat a  vyobrazit 
ve více podobách při určitém zachování komfortu. Můžeme proto vytvořenou WBS 
nakopírovat do takového programu, vytvořit příslušné logické vazby několika způsoby, 
upravit časové hodnoty a přiřadit jednotlivé zdroje. Tyto manažerské projektově 
orientované programy jsou schopny zobrazit síťové grafy, úsečkové grafy (Ganttovy 
diagramy) ale i podrobné rozpočty s ohledem na jednotlivé zdroje a reagují tak jednoduše 
na jakékoli potřebné změny (Rosenau, 2007). 
Jedním z takových programů je MS Project, ve kterém je v praktické části vypracován 
časový plán projektu. 
1.2.5 Plánování zdrojů a nákladů 
1.2.5.1 Plánování zdrojů 
V předchozí kapitole jsme se již zmínili o zobrazení přiřazených zdrojů v úsečkovém 
diagramu, kterým se zabývá plánování zdrojů. Je to takové počínání, kdy se projektový 
manažer rozhoduje jaké zdroje a v jaké míře přiřadí k jednotlivým činnostem. Ve spojení 
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s časovým rozvrhem tímto způsobem vzniká termín rozvrhování zdrojů (Skalický, 
Vostracký, 2003). 
Zdroje představují prostředky, kterými dosáhneme úspěšného provedení projektové 
činnosti, a lze je rozdělit na zdroje, které spotřebováváme (finance, materiál), a zdroje, 
které nespotřebováváme (lidé, stroje).  
Obr. č. 8: Typy zdrojů 
 
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy (Skalický, Jermář, Svoboda, 2003), 2017 
Dále z pohledu projektového managementu, hlavně při práci v softwarových programech, 
rozdělujeme zdroje na pracovní (lidské zdroje, zařízení, stroje), materiálové (suroviny, 
materiál) a finanční. 
O řízení lidských zdrojů se opírá projektová organizační struktura, která vychází z rozpisu 
prací vně projektu (Organizational Breakdown Structure). Organizační struktury projektu 
mohou být různé. Důležitým výstupem této struktury může být matice odpovědností – tj. 
soustava sloupců a řádků, díky kterým jsou k jednotlivým činnostem přiřazováni členové 
týmu s určitými specifickými schopnostmi a která určuje také odpovědnost za splnění 
dané činnosti.  
Někdy je potřeba lidské zdroje optimalizovat. Rozumíme tím vhodné rozmístění práce 
mezi zdroji, aby nedošlo k jejich přetížení, nebo situaci, kdy projektový manažer musí 
vzdorovat různým technickým nárokům a limitům daného projektu. Obecně platí, že 
optimalizace je složitá manažerská disciplína, která vyžaduje vysoké schopnosti 





















a konfliktů priorit jednotlivých pracovníků. Důležitou schopností manažera v této fázi 
plánování je tedy efektivní přiřazení zdrojů k jednotlivým činnostem (Svozilová, 2006). 
1.2.5.2 Plánování nákladů 
Plánování nákladů je dalším krokem. Tyto náklady musíme nejdříve určit a poté přiřadit 
zdrojům. Zdroje (ať už pracovní, materiálové nebo finanční) plní v oblasti plánování 
nákladů roli nositele nákladu. Jedná se tak o určování výše nákladů jednotlivých činností 
projektu. Naproti tomu odhad celkových nákladů projektu se uskutečňuje už 
v předprojektové fázi formou studie proveditelnosti, jako jeden z předběžných návrhů 
projektu a uvažuje o možné realizaci projektu, nebo se celkové náklady stanovují formou 
rozpočtu právě v procesu plánování nákladů.  
Stěžejní proces ve fázi plánování projektu je tedy definování nákladů na provedení 
projektových činností formou kalkulace ve vztahu k přiřazeným zdrojům. Tyto činnosti 
jsou pro každý projekt jedinečné a neexistuje univerzální postup. Metodami sloužící mi 
k výpočtu nákladů jsou různé expertní odhady, matematické výpočty a již zmíněné 
kalkulace (Dolanský, Měkota, Němec, 1996). 
„V rámci řízení projektových nákladů se odhadují náklady každého pracovního balíku, 
subsystému a celého projektu a tvoří se rozpočet pro celý projekt“ (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2003, s. 152). 
1.2.5.2.1 Tvorba rozpočtu 
Rozpočtem rozumíme součást Plánu projektu, který obsahuje všechny informace o plánu 
čerpání zdrojů. Rozpočet může být celkový (finální rozpočet projektu), detailní (položky 
podle nákladových druhů) a časový (časové rozložení podle čerpání zdrojů). Je také 
souborem, který dává souvislost časovým, množstevním a finančním informacím, které 
se vztahují k plánům a realizacím projektu. Jeho tvorba bývá součástí firemního know-
how a v plánovací fázi projektu by měl mít již určitou přesnost. Součástí typického 
rozpočtu je podle Svozilové nákladové členění v následujícím rozvržení: 









o náklady na financování projektu. 
• Nepřímé (režijní) náklady – často představují hodnoty, dosažené procentní 
kalkulací, například: 
o osobní náklady, platy managementu, odměny, 
o podpůrné funkce podniku (externí služby, marketing), 
o náklady na provoz budov, 
o daně a odvody. 
• Ostatní náklady – nejsou zahrnuty v předchozích kategoriích (Svozilová, 2006). 
1.2.6 Plán řízení rizik 
Rizikem projektu rozumíme nejistou událost, která jestliže nastane, může mít pro náš 
projekt negativní vliv (v první řadě na projektový trojúhelník). Řízení takových možných 
vlivů je označováno jako analýza rizik. Ta je ale jen částí celého procesu řízení rizik, 
který tvoří: 
• plánování řízení rizik; 
• identifikaci rizik; 
• kvalitativní analýza rizik; 
• kvantitativní analýza rizik; 
• plánování odezvy na rizika (ošetření rizik); 
• monitorování rizik (Doležal 2016). 
1.2.6.1 Kvalitativní analýza 
Výše zmíněné procesy spolu souvisejí a navzájem se prolínají. K závěrům využívají různé 
modely analýz, vždy je ale důležité určité riziko správně identifikovat (např. popsat ve 
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formě hrozba – scénář – popis dopadu), je tedy na místě dbát na podrobný popis rizika. 
To lze považovat za kvalitativní analýzu rizik. S takovou analýzou věcně souvisí verbální 
vyjádření jako hodnocení závažnosti rizika. K popisu rizika slouží matice 
pravděpodobností a dopadu. Dle charakteristik přiřadíme dopadu a pravděpodobnosti 
určité bodové ohodnocení (bodová metoda) a jejich součinem získáme úroveň hodnoty 
rizika, ke kterému je nutné určit možné strategie reakcí na riziko. Výsledkem těchto 
procesů je registr rizik, který zatím pouze slovně ohodnocen (Doležal 2016). 











Velmi malá (1) 1 2 3 4 
Malá (2) 2 4 6 8 
Střední (3) 3 6 9 12 
Velké (4) 4 8 12 16 
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy (Doležal, 2016, s. 203), 2017 
1.2.6.2 Kvantitativní analýza 
Dalším postupem při určení dopadu rizika je použití kvantitativní analýzy. Kvantitativní 
analýzou rizika rozumíme peněžní a číselné vyjádření hodnoty rizika. Častými metodami 
jsou například citlivostní analýza – zkoumá nákladové procentní změny při dopadu rizika, 
očekávaná finanční hodnota – zkoumá peněžní hodnotu rizika součinem možného 
procentuálního vyjádření pravděpodobnosti a dopadu, dále metoda modelování 
a simulace rizik nebo se v kombinaci s riziky užívá zmíněná PERT analýza (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010). 
„Výstupem podprocesu Kvantitativní analýzy je aktualizovaný registr rizik obsahující 
přesnou kvantifikaci pravděpodobnosti vzniku rizika a hodnoty, která je jeho působením 
ohrožena. Registr rizik je nedílnou součástí Plánu projektu / Plánu řízení rizik“ 
(Svozilová, 2006, s. 278). 
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1.2.6.3 Reakce na rizika (ošetření rizik) 
Finálním krokem plánu řízení rizik je rozhodnutí, která rizika mají být ošetřena a jakým 
způsobem. Ve své podstatě se jedná realizace strategií k omezení nebo regulaci rizika. 
Podle významnosti daného rizika je třeba rozhodnout, jakou strategii reakce projektový 
tým přijme.  
Nejběžněji užívanými (Meredith, Mantel, 2012) jsou strategie následující:  
• Vyhnout se riziku (Avoid) – Spočívá ve strategii vyhnutí se rizika zcela. Zpravidla 
využitím alternativních řešení příhodných danému riziku. Tento postup může 
zahrnovat změny v různých plánech, v takovém případě by měl být konzultován 
s účastníky projektu. 
• Přenést riziko (Trasfer) – Zde není cílem eliminovat riziko, ale vyhnout se 
potenciálnímu dopadu rizika převedením na „třetí stranu“ (příkladem je přenesení 
sankcí, záruk apod. na dodavatele, častým řešením je rovněž pojištění). 
• Riziko oslabit (Mitigate) – Neboli také „zmírnit“ závažnost rizika a jeho dopadu. 
S touto strategií je spojená analýza a porozumění danému problému a případné 
uvolnění finančních zdrojů na zmírnění důsledků rizika. 
• Přijmout riziko (Accept)  - Riziko je v této strategii akceptováno, není totiž jiného 
možného řešení nebo jsou náklady na zmírnění nepřiměřeně vysoké. Je často 
používané u rizik s nejnižší závažností a jeho důsledek se řeší až tehdy, kdy se 
riziko uskuteční bez předchozího plánu – tj. pasivní přístup, nebo s předchozím 
plánem (například rezervní fond). Tento způsob se nazývá aktivní přístup 
(Meredith, Mantel, 2012). 
1.2.6.4 Monitorování rizik a komunikace 
Sledování rizik a jejich vyhodnocení bývá často předmětem pravidelných porad 
projektového týmu. Je totiž nutné flexibilně reagovat na změny prostředí a podmínek 
projektu. Jeho součástí mohou být různé kontroly projektových rezerv, analýzy trendů, 
odchylek, ale i procesů řízení projektu. Komunikace se všemi zainteresovanými stranami 
je při tvorbě registru rizik nezbytná, vytváří tak zocelený přístup k rizikům jednotlivými 
pohledy zúčastněných stran (Doležal, 2016). 
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1.2.7 Plán kvality 
„Plán řízení kvality je místem, kde jsou popsány postupy, procedury a požadované limity 
měření kvality podle požadavků specifikovaných v Definici předmětu projektu“ 
(Svozilová, 2006, s.170). 
Smyslem plánu kvality je budovat kvalitu v průběhu projektu pomocí definic a metrik pro 
kontrolní procesy a může obsahovat:  
• metodické pokyny a předpisy společnosti - společný přístup k budování kvality 
v rámci organizace, 
• definice předmětu projektu - požadavky zákazníka, výstupy projektu, 
• popisy a návrhy předmětu projektu  - technické dokumenty, 
• normy, standardy a regulace - ostatní obecná pravidla, hospodářská nařízení 
(Svozilová, 2006). 
Je nezbytné rozlišovat základní dva pojmy. Prvním pojmem je kvalita. Kvalita 
projektového produktu i projektového řízení představuje míru splnění norem a limitů 
týkajících se daného projektu. Druhý pojem představuje kvalitativní stupeň – tj. míra 
splnění požadavků zákazníka. Vyjadřuje míru vykazování nějakých vlastností a funkcí 
produktu, kterou zákazník požaduje a očekává. Je možné říci, že kvalitativní stupeň má 
spíše subjektivní vlastnosti, na rozdíl od norem a předpisů, které určují kvalitu 
projektového produktu. K dosažení těchto vlastností kvality, ale i kvalitativních 
vlastností, je třeba angažovanosti všech členů projektového týmu na managementu 
kvality průběžně. K identifikaci všech norem a předpisů, ale také požadavků zákazníka 
jim slouží proces plánování kvality. Plánování i realizaci projektu doprovází různé 
kontroly týkající se zajištění kvality projektového produktu i projektového řízení, z nichž 
je příkladem:  
• Zajištění kvality (Quality Assurace) – kontroluje kvalitu procesů v řízení projektu 
manažerem, zákazníkem nebo nezávislým kontrolorem. 
• Kontrola kvality (Quality Control) – kontroluje aktivity a činnosti spojené 
s tvorbou produktu, slouží k ověření kritérií kvality. 
  
 33 
1.2.8 Plán komunikace 
Pro úspěšné řízení projektu je třeba se všemi zainteresovanými stranami úspěšně 
a efektivně komunikovat, informovat je o stavu projektu, ale také řídit jejich očekávání. 
Efektivní komunikace zabraňuje vzniku konfliktů a nepříjemných situací, předcházíme 
tak nečekaným překvapením zainteresovaných stran z průběhu projektu. Při řízení 
projektu je objem sdílených informací mezi členy projektového týmu značně obsáhlý. 
Potřeby projektového manažera informovat, delegovat a řídit souvisí s povahou projektu, 
vždy ale musí zajistit informovanost o stavu projektu a jeho potřebách napříč účastníky 
projektu. Plánování takové komunikace v sobě zahrnuje stanovení, kdo bude informován, 
kdy informaci bude potřebovat a jak mu bude předána. V souvislosti s tímto plánem je 
nutné analyzovat potřeby informovanosti jednotlivých účastníků projektu, zohlednit 
komunikační kanály, komunikační technologie (písemná forma, online) a vypracovat 
logický pohled na komunikaci (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 
„Informace o nárocích na komunikaci (a tedy i o potřebných komunikačních kanálech) 
můžeme získat například z: 
• organizačních struktur, 
• popisů odpovědností v rámci projektu, 
• oborů, oddělení a profesí zahrnutých do projektu, 
• počtu a rozmístění lidí, kteří budou na projektu pracovat, 
• interních (organizačních) požadavků na informace, 
• požadavku na informace z registru zainteresovaných stran“ (Doležal, 2016, 
s.196). 
S ohledem na cílové skupiny komunikace je vhodné komunikační technologie přizpůsobit 
dané komunikaci. Jako příklad možnosti komunikační technologie uvádíme: 
• projektový tým – schůzky, porady, intranet, e-mail, sociální síť apod., 
• řídicí výbor – kontrolní dny, formální reporty, prezentace, 
• cílové skupiny (zákazníci, široká veřejnost) – tiskové zprávy, webové stránky, 
marketingové kampaně (Doležal, 2016). 
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V souvislosti s předchozím rozdělením je možné komunikace na projektu rozdělit na tři 
typy. Povinná komunikace zahrnuje zprávy o stavu projektu, kontrolní porady a zákonem 
vyžádané zprávy, nepovinná (informační) komunikace obsahuje informace, které jsou 
nutné k provedení práce jednotlivých pracovníků na projektu a marketingová komunikace 
je vytvořena k vyvolání zájmu o projekt a jeho výstupy (Skalický, Jermář, Svoboda, 
2010). 
Příklad komunikačního plánu je uveden v tab. č. 4. 
Tab. č.  4: Komunikační plán 
Komunikační plán 
Projekt Jaký je název 
či pracovní 
název projektu 
Zpracoval: Kdo je autorem 
dokumentu? 



























že to děláte 
dobře? 
Kdo za to 
bude 
zodpovědný? 
…..      
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy (Doležal, 2016, s. 197), 2017 
1.2.9 Plán obchodní činnosti 
V tomto plánu je stěžejní zpracovat plán zajištění zboží nebo služeb od dodavatelů. 
Nechybí podrobná specifikace toho, co je předmětem nákupu a očekávání od daného 
dodavatele. Tento plán má na starosti nákupní a zásobovací tým nebo část projektového 
týmu. Takový tým spolu s projektovým manažerem identifikuje vhodné dodavatele, 
cenové nabídky nebo vyjednává dlouhodobé smlouvy (management smluvních vztahů je 
součástí plánu obchodních činností).  Smyslem samotného nákupu je uspokojit zákazníka 
nákupu, a to v požadované kvalitě, v požadovaném čase, na požadované místo, 
s minimálním rizikem a co nejefektivněji, kde efektivnost představuje dosažení 
optimálního poměru mezi stupněm kvality a cenou. Často používanou metodou alternativ 
výběru je analýza vlastní síly versus nákup (častěji make or buy analýza). Další metody 
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jako Paretovu analýzu nebo matice komodita-riziko lze také použít k řízení a výběru 
nákupu subdodávek. Pokud je na základě šetření rozhodnuto nakoupit od externího 
dodavatele, nejčastějším kritériem při výběru dodavatele je nabídková cena, dalšími 
kritérii mohou být platební podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky a již zmíněná 
kvalita zboží nebo služby. 
1.2.9.1 Analýza vlastní síly versus nákup (make or buy) 
Cílem této metody je určení, zda zdroj ve formě služby, komodity nebo dodávky, který 
je potřebný pro projekt, bude předmětem dodání od dodavatele nebo je výhodnější jej 
získat interně vlastní sílou podniku. Příkladem takové analýzy a možných doporučení je 
Obr. č. 9 (Doležal, Máchal, Lacko, 2006). 
Obr. č. 9: Volba alternativy 
 
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy (Doležal, Máchal, Lacko, 2006), 2017 
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2 Projekt a jeho plán 
2.1 Popis organizace 
Společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., se sídlem v ulici Boženy 
Němcové 552/32, 430 01 Chomutov, IČ 47308095, je obchodní společností s ručením 
omezeným, zřízenou dne 4. prosince 1992 městem Chomutov, které je jejím jediným 
vlastníkem.  
Předmětem podnikání společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. jsou tyto 
činnosti zapsané v obchodním rejstříku: 
• poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy 
a sportu  
• masérské, rekondiční a regenerační služby  
• provozování solárií  
• hostinská činnost  
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin  
Společnost spravuje několik sportovních, kulturních a volnočasových zařízení, kterými 
jsou Sportovní hala, Sportovní areál Tomáše ze Štítného, Městské divadlo, Letní kino, 
Sauna, Rodinné centrum Rozmarýn, Zimní stadion s tréninkovou halou a šatním blokem, 
Oddychové a relaxační centrum, Kulturně společenské centrum, a v neposlední řadě 
fotbalový a atletický stadion, jež jsou součástí komplexu Letního stadionu s tréninkovým 
zázemím.  
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada tvořena radou města. Kontrolním 
orgánem je pak dozorčí rada, jež je složena z předsedy a čtyř radou města zvolených 
členů. Společnost zcela samostatně zastupuje jednatel společnosti, pod jehož vedení 
spadá úsek ekonomický, obchodní, technický a úsek vedoucích hospodářských středisek. 
Společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. zastřešuje sportovní a kulturní 
aktivity města, zajišťuje sportovní vyžití pro veřejnost i zázemí pro soutěže vrcholové 
úrovně. Vytváří pestrou kulturní nabídku napříč všemi žánry. Za svou nejvýznamnější 
pravidelně pořádanou kulturní akci považuje vedení společnosti právě Multižánrový 
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festival Otevřeno. 
2.2 Popis projektu 
Multižánrový festival Otevřeno 2017 má na chomutovské kulturní scéně své pevné místo. 
Je pořádán každoročně již od roku 2004 a letos proběhne počtrnácté, jako obvykle na 
přelomu měsíce května a června. Jedná se o kulturně společenskou akci, která si svou 
ojedinělostí a výběrem velmi kvalitních divadelních a hudebních souborů v předchozích 
letech vybudovala čelní pozici v kulturním kalendáři Chomutova i Ústeckého kraje. Jeho 
cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé chomutovského regionu a Ústeckého kraje bez 
ohledu na věk či sociální status, široká kulturně smýšlející veřejnost, turisté a fanoušci ze 
zahraničí i zástupci médií. 
Festival si po dobu existence stále zachovává svoji tvář. Kombinuje různé umělecké 
žánry, přičemž primární zastoupení má hudba mimomainstreamového či alternativního 
charakteru, doplněná o doprovodné aktivity z oblasti tanečního a divadelního umění. 
Důraz je kladen na výběr kvalitních umělců i na podporu začínajících talentů. Festival 
prezentuje rovněž amatérské hudební skupiny a neprofesionální hudební tvůrce. Nabízí 
tuzemským i zahraničním tvůrcům příležitost představit se v kamenných objektech 
i v otevřeném prostoru před širším publikem a spojuje návštěvníky z různě vzdálených 
míst. Do dramaturgie festivalu jsou tradičně zahrnovány prvky baletu v podání žáků 
Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov. V letošním ročníku Multižánrový 
festival Otevřeno 2017 vystoupí například skupiny MY BABY, E!E nebo Tři sestry. 
Doprovodný programu tvoří Street Workout nebo sochařské sympozium.  
Festival každoročně navštíví přibližně tři tisíce návštěvníků. Festival přispívá k podpoře 
místních živnostníků, propagaci a zviditelnění statutárního města Chomutova, ale 
i Ústeckého kraje a regionu Krušnohoří v České republice. 
2.3 Účastníci projektu 
Společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. v rozdělení účastníků na projektu 
plní hned několik funkcí. Jelikož projekt Otevřeno 2017 vzešel z iniciativy jednatele 
společnosti a je vlastněn a realizován danou společností, je zadavatelem, sponzorem 
a realizátorem projektu právě KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., která plní také 
funkci řídícího výboru. Zákazníkem projektu je široká veřejnost, dotčenými stranami pak 
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Ústecký kraj, statutární město Chomutov, partneři projektu a dodavatelé, konkrétně: 
• Polák akustika s.r.o. (zajištění technických zdrojů – podia, aparatura, světla) 
• Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o. (tisk plakátů, letáků, vstupenek) 
• SOPKO s.r.o. (přelep bannerů) 
• Haug-land s.r.o. (vytvoření designu webových stránek) 
• JASNÝ DESIGN (grafické zpracování) 
• Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, 
• RENGL, s.r.o. (výlep plakátů) 
• Ondřej Kocholatý (inzerce na sociální síti Facebook) 
• OHŘE MEDIA s.r.o. (inzerce v týdeníku Nástup) 
• OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 
• SECURITAS ČR s.r.o. (bezpečnostní agentura) 
• Roman Šujan (občerstvení, catering) 
• Agentury a interpreti (odvíjí se od volby dramaturgie) 









      nízký        Zájem                     vysoký 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Ústecký kraj 
Statutární město Chomutov 
Partneři projektu 
KULTURA A SPORT 
CHOMUTOV s.r.o. 







Významným partnerem festivalu Otevřeno je Ústecký kraj, který pravidelně poskytuje 
společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. dotaci na realizaci projektu. Jeho 
zásahy do dalšího průběhu jsou však minimální. Podobně postupuje statutární město 
Chomutov a partneři projektu, kteří si od KULTURY A SPORT CHOMUTOV s.r.o. 
pronajímají reklamní plochu. Tyto výnosy představují pro společnost značný příjem 
a strategií projektového týmu vůči těmto účastníkům je udržení stability a návštěvnického 
komfortu, projekt je totiž závislý v první řadě na tomto druhu příjmů. Vysokou míru 
zainteresovanosti registrujeme u dodavatele Polák Akustika s.r.o., jednoho z klíčových 
partnerů projektu a dodavatele zvukové a světelné techniky všech zařízení spojených 
s realizací hudebních a divadelních vystoupení. Uvedený zájem společnosti Polák 
Akustika s.r.o. vyplývá z obchodní činnosti, kterou prostřednictvím dodávaných služeb 
festival Otevřeno nabízí. Další účastník s nejvyšším vlivem a mírou zájmu je samotná 
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., která stojí za celým projektem. Strategií pro 
účastníky s vysokým zájmem i vlivem je intenzivní komunikace a řízení vztahů, je tedy 
nutné věnovat těmto subjektům mimořádnou pozornost. Účastníky s vysokým zájmem, 
ale nízkým vlivem, jsou ostatní dodavatelé. Vliv  dodavatelů už není tak významný, je 
možné je jednoduše nahradit, avšak jejich zájem je enormní díky obchodní činnosti, 
kterou jim festival nabízí. K ostatním dodavatelům se váže strategie udržování 
informovanosti. Posledním účastníkem je uživatel projektu, tedy široká veřejnost.  Ve 
fázi přípravy je řadíme mezi účastníky s nízkým zájmem a nízkým vlivem a užívanou 
strategií je monitorování této skupiny. Je pravděpodobné, že s blížící se fází realizace 
budou veličiny u této skupiny dosahovat vyšších hodnot.  
2.4 Předprojektové studie 
Společnost KULTURA a SPORT CHOMUTOV s.r.o. nevytváří na projekt Multižánrový 
festival Otevřeno 2017 zvláštní tým ani nejmenuje projektového manažera. Projektový 
tým i projektový manažer jsou součástí organizační struktury zaměstnanců a pracují na 
několika projektech současně. Společnost nevytváří studie proveditelnosti (Feasibility 
study) ani studie příležitosti (Opportunity study). V předprojektové fázi, tedy před 
začátkem akce,  samotné plánování projektu společnost vychází z historických dat 
z předchozích ročníků festivalu - dřívějších marketingových strategií, organizačního 
uspořádání a finančních zdrojů pro zahájení plánování na dalším ročníku. Nelze ale říci, 
že organizátor vytváří předprojektový plán. 
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2.4.1 SWOT Analýza 
Za účelem vyhodnocení síly vnitřního prostředí festivalu vzhledem k jeho externímu 
prostředí jsem se rozhodl zpracovat SWOT analýzu, jež analyzuje jeho silné i slabé 
stránky z vnitřního prostředí a příležitosti i hrozby z vnějšího prostředí: 
Tab. č.  5: SWOT analýza projektu  
 Pozitiva Negativa 
Vnitřní prostředí Silné stránky (Strengths) 
Podpora statutárního města 
Chomutova 
Podpora Ústeckého kraje 
Klíčová aktivita v kulturním 
kalendáři regionu 




spravovaných areálů  







Závislost festivalu na finančních 
zdrojích   
Finanční participace sponzorů 
Vysoké honoráře zahraničních 
interpretů 
Nízká cena vstupného 
 
Vnější prostředí Příležitosti 
(Opportunities) 
Rozvoj Chomutova jako 
kulturního města 
Zajímavý potenciál pro cestovní 
ruch 
Povzbuzení zájmu obyvatel o 
kulturní denní 
Inspirace návštěvníků 
Podpora začínajících talentů 
 
Hrozby (Threats) 





Změny v programu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Na základě této analýzy je možné konstatovat, že největší hrozbou pro konání festivalu 
je nedostatek finančních prostředků nezbytných ke krytí nákladů spojených s realizací 
festivalu, avšak silnými stránkami festivalu jsou podpora statutárního města Chomutova 
a Ústeckého kraje. 
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2.5 Definování projektu 
Hlavním strategickým cílem a záměrem projektu je otevřít město Chomutov na několik 
dní hudbě, divadlu i tanci a ve městě tak přivítat interprety z různých koutů republiky 
i zahraničí, různých uměleckých oborů, věku a národnosti. Neméně důležitým záměrem 
projektu je inspirace mladých lidí, podpora cestovního ruchu a prezentace města 
Chomutova jako významného kulturního centra. Cílovou skupinou festivalu je široká 
kulturně smýšlející veřejnost. Hlavní přínos pro ni spočívá ve zvýšení kvalitní nabídky 
kulturních aktivit v severních Čechách, zvýšení zájmu obyvatel o kulturní denní i kulturu 
samotnou. Samotným cílem projektu je uspořádání společenské kulturní události – 
Multižánrový festival Otevřeno 2017. Záměr, cíl, postupné cíle, aktivity (činnosti) a jejich 
objektivně ověřitelné ukazatele úspěchu, prostředky pro ověření a předpoklady jsou 
vymezeny v logickém rámci projektu. 
2.6 Logický rámec 
Tab. č.  6: Logický rámec projektu  










Jaký je širší cíl, k 
němuž projekt 
přispěje? 
Jaké jsou klíčové 
ukazatele vztahující se k 
záměru? 
Jaké jsou zdroje informací 
pro tyto ukazatele?   
  
Povzbuzení zájmu 
obyvatel o kulturní 
dění ve svém okolí. 
Otevřít město hudbě, 
divadlu, tanci. 






Chomutova a recenze 
v tisku. 
NEVYPLŇUJE SE 
Cíl projektu Jaký je specifický, konkrétní cíl? 
Jaké jsou kvantitativní 
nebo kvalitativní 
ukazatele, které ukazují, 
zda a do jaké míry bude 
cíl dosažen? 
Jaké existují zdroje 
informací nebo jaké 
informace mohou být 
shromážděny? Jaké jsou 
metody nutné k získání 
takových informací? 
Jaké jsou faktory a 
podmínky, které jsou 
mimo přímou kontrolu 
projektu a jsou přitom 
nutné k dosažení těchto 
cílů? Jaká rizika je nutné 





Multižánrový festival  
Otevřeno 2017 
Zájem návštěvníků 
(srovnání s předchozími 
ročníky) 
Zájem partnerů (srovnání 
s předchozími ročníky) 
Návštěvnost 
Uzavřené smlouvy 
s partnery festivalu  
Atraktivní dramaturgie, 
příznivé počasí, kulturní 
akci nenaruší žádná další 
kulturní událost v okolí. 






Jaké budou konkrétní 
výsledky, s nimiž se 
počítá pro dosažení 
hlavního cíle? Jaké 
jsou výstupy 
projektu? Jaké jsou 
postupné cíle? 
Jaké jsou kvantitativní 
nebo kvalitativní 
ukazatele, které ukazují, 
zda a do jaké míry budou 
postupné cíle dosaženy? 
Jaké jsou zdroje informací 
pro tyto ukazatele? 
Jaké externí faktory a 
podmínky je nutné brát v 
úvahu, aby dosažení 
postupných cílů vedlo k 











Počet návštěvníků v 
průběhu akce bude 
přibývat, počet osob 
zajímajících se o akci 
poroste - úderná 
marketingová kampaň, 
stav rozpočtu, smlouvy 













návštěvníky, dostaví se 
každý z interpretů. Zajistí 
se dostatečné finance. 
Festival proběhne bez 




Jaké klíčové skupiny 
aktivit musí být 
realizovány, aby bylo 
dosaženo postupných 
cílů? 
Jaké finanční, technické a 
lidské zdroje jsou zhruba 
potřeba k realizaci těchto 
činností? 
Jaký je hrubý odhad 
trvání jednotlivých skupin 
činností? 
Jaké další podmínky je 
nutné splnit, aby bylo 
realizací aktivit dosaženo 
postupných cílů? (klíčové činnosti) 
  
Plánovací fáze: 




žádosti o poskytnutí 
dotace, schůzky 
z partnery, tvorba  


















Smluvní vztahy – 
zpracování smluv 
Finance – zúčtování 
faktur 
 










Grafické zjištění  
10 000 Kč 
Inzerce, reklama  
6 500 Kč 
Propagační materiál,  
15 000 Kč 
Webové stránky 
10 000 Kč 
Honoráře, ubytovaní, 
doprava  
300 000 Kč 
Technické zajištění 
115 000 Kč 
… 
Celkové finanční náklady 
Cca (500 000 Kč) 
 
Dokončení jednotlivých 
činností v denních, 



















prodejců s občerstvením, 
interpretů a partnerů 
projektu. 
Možnost spolupráce 




  X 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.7 Projektový tým  
Obr. č. 11: Projektový tým projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Projektový tým je tvořen projektovým manažerem, programovým referentem, 
marketingovým manažerem, referentem smluvních vztahů, ekonomem a manažerem 
technického a organizačního zabezpečení. V jejich čele je jednatel společnosti, který je 
na vrcholu organizační struktury také proto, že celý festival je jím iniciován a je hybnou 
silou celého projektového týmu. Tato organizační struktura je důležitou součástí 
plánování, protože je výchozím bodem pro tvorbu struktury projektového produktu, jak 
jednotlivých postupných cílů, tak dosažení cíle hlavního. 
2.8 Plán rozsahu projektu 
2.8.1 Struktura projektového produktu 
Jak už bylo zmíněno, hlavním cílem projektových výstupů je uspořádání Multižánrového 
festivalu Otevřeno 2017, tvoří proto nadřazený celek struktury projektového produktu. 
Dále projekt dělíme na plánovací, realizační a ukončovací fázi. Postupné cíle, které je 
potřeba splnit v plánovací fázi, zde představují: projektové aktivity, dramaturgie, smluvní 
vztahy, marketingová strategie, finance, technické a organizační zabezpečení festivalu. 
Realizační fáze zahrnuje projektové aktivity, dramaturgie, finance, marketingová 
strategie a technické a organizační zabezpečení. Smluvní vztahy se už v realizační fázi 
neobjevují. Poslední fáze zahrnuje postupné cíle ve formě marketingové strategie, 

















Obr. č. 12: Struktura projektového produktu projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Obr. č. 13: Struktura projektového produktu projektu – plánovací fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Obr. č. 14: Struktura projektového produktu projektu - realizační fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Obr. č. 15: Struktura projektového produktu projektu - ukončovací fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
2.8.2 Struktura projektového díla 
K jednotlivým postupným cílům jsou přiřazeny jednotlivé činnosti nebo jejich soubory 






























2.8.2.1 Plánovací fáze 
Obr. č. 16: Struktura projektového díla (WBS) projektu - plánovací fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Do struktury projektového díla nebyly přidány další dílčí činnosti z důvodu přehlednosti. 
Kompletní seznam činností, které už dále nelze dál dělit, je popsán níže a uveden 
v příloze A. 
V rámci projektových aktivit probíhá komunikace s partnery projektu, což zahrnuje  
následující činnosti: vyhledávání potenciálních partnerů, obchodní jednání s partnery 




















































































analyzovat informace k přípravě projektové žádosti a zpracovat a kompletovat žádosti 
o poskytnutí dotace, které zahrnují vyplňování formulářů, sestavení předběžného 
rozpočtu a kontrolu správnosti a úplnosti podkladů. Nezbytnou součástí této fáze je 
dohled na plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, pravidelné schůzky 
projektového týmu a  průběžná kompletace podkladů k závěrečné zprávě. Tyto další 
projektové činnosti vykonává projektový manažer. Jiným postupným cílem je zpracování 
dramaturgie, kde je zapotřebí nejdříve navrhnout interprety, kteří se na projektu představí. 
Tento návrh a zpracování dramaturgického plánu vytváří jednatel společnosti. Poté je 
nutné komunikovat s interprety. Ke vzájemné komunikaci je třeba zajistit kontakty na 
interprety, případně zastupující agentury, kontaktovat je a získat podklady pro uzavření 
potřebných smluv a technické požadavky pro vystoupení interpretů.  Následuje kontrola 
a schválení požadavků interpretů, nahlášení dramaturgie společnosti OSA (Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním) a zajištění ubytování pro interprety. Vše 
zajišťuje programový referent. Další oblastí jsou smluvní vztahy. Zde evidujeme jednak  
obchodní smlouvy, které provází činnosti zpracování obchodních smluv, kontrola věcné 
správnosti smluv s interprety a zajištění podpisu jednatelem, jednak smlouvy o propagaci 
obchodního jména, které doprovází zpracování smluv o propagaci obchodního jména 
a zaevidování smluv do interní evidence společnosti. Posledním podcílem je zpracování 
žádostí.  Tato oblast zahrnuje přípravu žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace, 
stanovení přechodné změny dopravního značení a žádosti o povolení zásahu do veřejné 
zeleně. Jejich zpracování provází konzultace s jednotlivými úřady, všechny smluvní 
vztahy řeší přitom referent smluvních vztahů.  Ekonom má v gesci finance projektu. 
V rámci této oblasti je třeba zaúčtovat všechny došlé faktury, což zahrnuje kontrolu věcné 
a finanční správnosti, zavedení do evidence, označení číselnou řadou, schválení faktur 
podpisem jednatele, zaúčtování faktury, zajištění platebního příkazu a zapsání do knihy 
došlých faktu. Dále je nutné zpracovat faktury vydané – vystavením faktury, zapsáním 
do odeslaných faktur, zasláním originálu odběrateli, založením originálu, evidencí 
faktury, zaúčtováním pohledávky a schválením vydaných faktur signaturou ekonoma. 
Neméně důležitým cílem je zpracování marketingová strategie, v ní je důležité zajistit 
grafické zpracování základního vizuálního manuálu, z nichž vychází příprava plakátů, 
letáků, webových stránek a podkladů pro sociální sítě. K sociálním sítím se váží další 
činnosti jako vytvoření samostatné události a následná komunikace s veřejností. Tvorba 
webových stránek zahrnuje získání informací o interpretech, výběr vhodných ilustračních 
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fotografií, úprava do vhodných formátů, odsouhlasení návrhů, následná vkládání na web 
a také pravidelné aktualizace webových stránek. Ostatní činnosti v oblasti propagace 
představují přípravu letáků, zajištění tisku plakátů, jejich distribuci, rozvoz po 
jednotlivých střediscích společnosti, zabezpečení propagace ve vývěsních skříních 
společnosti a zajištění reklamních poutačů od partnerů festivalu. Za marketingové 
aktivity je zodpovědný marketingový manažer. Posledním postupným cílem je technické 
a organizační zabezpečení, které představuje zajištění světelné a zvukové techniky 
a podia, zajištění stánkového prodeje, zapůjčení lavic pro všechna hlediště, personální 
zabezpečení jednotlivých produkcí (většinou pracovníci na DPP a dobrovolníci) a také 
zajištění přívodu elektrické energie či dalších požadavků plynoucích z jednotlivých 
smluv.  V oblasti bezpečnosti návštěvníků i aktérů představuje prioritu komunikace 
s bezpečnostní agenturou a komunikaci s technickými službami a městskou policií. Dále 
se zde provádí také komunikace s prodejci občerstvení. Za technické a organizační 
zabezpečení je zodpovědný technický a organizační manažer. 
2.8.2.2 Realizační fáze  
V realizační fázi projektové aktivity souvisí hlavně s komunikací s členy projektového 
týmu a s dodavateli a jejich koordinací. V dramaturgické části jde především o zajištění 
článku plnění smlouvy v den konání festivalu (zahrnuje ubytování, občerstvení a šatny 
pro jednotlivé interprety) a dohled na dodržování harmonogramu vystoupení. 
Z finančního hlediska je nutné zajištění převodu provozních záloh do pokladen festivalu 
a vyplacení hotovostních plateb honorářů, pokud je druhou smluvní stranou tato forma 
platebního styku vyžadována. V oblasti marketingu je důraz kladen na zajištění 
reklamních poutačů pro jejich instalaci, zajištění obrazového záznamu z festivalu, 
zajištění pořízení fotodokumentace formou snímků interpretů a návštěvníků. Technické 
a organizační zabezpečení je jednou z hlavních priorit a nezbytným předpokladem 
úspěšné realizace celého projektu. Technický tým koordinuje veškeré činnosti potřebné 
k produkci na jednotlivých místech konání akce, tedy přípravu elektrických přívodů 
v místech konání, montáž podia, instalaci jeho zastřešení a světelné a zvukové techniky, 
zajištění umístění reklamních bannerů, zajištění transportu a instalace bezpečnostních 
zábran nebo zajištění manipulace s technikou a nástroji interpretů. Stejný důraz jako při 
přípravě jednotlivých produkcí klade organizátor na demontáž uvedených zařízení 
a komplexní úklid využívaných ploch po ukončení akce. Realizační fáze zahrnuje dobu 
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konání festivalu. Její struktura je znázorněna na obr. č. 17. 
Obr. č. 17: Struktura projektového díla (WBS) projektu - realizační fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
2.8.2.3 Ukončovací fáze 
Ukončovací fázi dominuje závěrečná marketingová strategie s umístěním fotografií na 
webové stránky a sociální sítě, dále dokončení povinností v oblasti smluvních vztahů, 
kdy je nezbytné finalizovat licenční smlouvu s OSA (provádí se po realizaci festivalu) 
































































projektového manažera (pořízení kopií materiálů, kompletace výsledné zprávy, tisk 
analytických účtů, vyúčtování projektu a kompletace vyúčtování). Projektový manažer 
poté v rámci projektových aktivit zpracuje závěrečnou zprávu o realizaci projektu a tímto 
krokem jej ukončí. 
Obr. č. 18: Struktura projektového díla (WBS) projektu - ukončovací fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
2.9 Časový plán  
Časové plánovaní vychází z klíčových milníků festivalu. Jeho hlavní program proběhne 
podle časového plánu 2.6.2017 až 4.6.2017. Realizaci předchází řada přípravných kroků. 
V první řadě se musela provést důkladná analýza jednotlivých činností podle WBS. Díky 
komunikaci se členy projektového týmu jsem zjistil časovou náročnost jednotlivých 
činností a díky komunikaci s jednatelem společnosti jsem identifikoval jejich vzájemné 
vazby. Následovala práce v MS PROJECT. Při tomto plánování se uplatňuje tzv. 
„plánování od konce projektu“, které spočívá v definici konce projektu a jednotlivé 
činnosti plánu vycházejí právě od tohoto data. Stanovil jsem tedy konečné datum na 
6.6.2017 tak, že jsem k realizační fázi, kterou jsem ručně naplánoval na 2.6 - 4.6.2017, 
přičetl dobu ukončovací fáze, která činí 2 dny. Dále jsem do harmonogramu 
implementoval délky činností a určoval jednotlivé vazby. Činnosti by měly být 
chronologicky uspořádané, avšak díky vzájemné provázanosti vnitřních procesů 
společnosti to nebylo vždy reálné tento postup exaktně dodržet. V MS PROJECT bylo 
nutné nastavit dva kalendáře, jeden standardní, ve kterém členové projektového týmu 

























Obr. č. 19: Časový plán projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Z časového hlediska je nejdelší fáze plánovací, trvá 130,25 dní, a to především díky 
návrhu dramaturgické skladby interpretů, jehož zpracování trvá zhruba 4 měsíce. 
Plánovací fáze určuje zahájení projektu na datum 6.12.2017. Realizační fáze trvá tedy od 
2.6.2017 do 4.6.2017, přičemž je nutné respektovat, že některé činnosti byly naplánovány 
ručně. Ukončovací fáze poté trvá 2 dny. Dále následuje popis vztahů mezi vybranými 
činnostmi jednotlivých fází. Činnosti jsou plánovány podle potřeby, buď na omezení „co 
nejdříve“, nebo omezení „co nejpozději“, případně „dokončit před“. Kompletní Ganttův 
diagram je uveden v příloze B. 
2.9.1 Časový plán plánovací fáze 
V plánovací fázi začínáme projektovými aktivitami, které trvají 123,5 dne, zejména díky 
čtyřměsíčnímu vyhledávání a oslovování potenciálních partnerů. Následuje 1 týden 
obchodních jednání s partnery a milník 29.3.2017 – termín uzavírání smluv o propagaci 
obchodního jména, bylo by tedy podle plánu žádoucí mít kooperaci se všemi partnery 
projektu uzavřenu do tohoto data. Dva týdny trvá sběr informací k přípravě projektové 
žádosti, 3 dny  zpracování a kompletace žádosti o poskytnutí dotace (obsahuje činnosti 
vyplňování formulářů – 1 den, sestavení rozpočtu – 2 dny), 2 týdny dohled a plnění 
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace a 3 týdny průběžná kompletace podkladů 
k závěrečné zprávě. Pravidelné schůzky projektového týmu jsou každé pondělí 2 hodiny 
od 6.2.2017 do 1.6.2017. Současně s projektovými aktivitami je spuštěn časový plán 
dramaturgie, v jehož rámci je nutné navrhnout všechny interprety – 4 měsíce, sestavit 
dramaturgický plán – 2 týdny a komunikovat s interprety – 2 týdny (zjištění kontaktů – 
1 den, kontaktování – 2 týdny, získávání smluv a technických požadavků na zajištění 
zvukové a světelné techniky – 3 dny). Komunikace s interprety probíhá dva týdny před 
skončením návrhu závěrečné podoby skladby interpretů. Všechny činnosti mají 
definovány příslušné vazby. Následuje kontrola a schválení požadavků – milník, 
nahlášení dramaturgie společnosti OSA – 1 hodina a zajištění ubytování pro interprety – 
2 hodiny. Ihned po návrhu vystupujících interpretů je zahájena další soustava činností, 
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jimiž jsou smluvní vztahy. Zde je nutné zpracovat a zkontrolovat věcnou správnost všech 
obchodních smluv – 4,75 dne (zpracování obchodních smluv 30 hodin, kontrola 8 hodin), 
smluv o propagaci obchodního jména – 2,63 dne (zpracování – 15hodin, zaevidování 
6 hodin) a příprava žádostí pro příslušné úřady – 4,75 dne (15 hodin příprava žádosti 
o povolení zásahu do veřejné komunikace a 15 hodin příprava smlouvy o zásahu do 
veřejné zeleně, dále je nutná konzultace s jednotlivými orgány – 8 hodin). Poté, co jsou 
všechny smluvní vztahy ujednány, může začít finanční část projektu, kde je nutné 
zaúčtovat faktury došlé (2,13 dne - kontrola věcné správnosti, zavedení do evidence, 
schválení faktury podpisem jednatele, zajištění platebního příkazu, zapsání do knihy 
faktur) a zaúčtování faktur vydaných (0,63 dne -vystavění faktur, zapsání do odeslaných 
faktur, zaslání originálního výtisku, uložení kopie, evidence faktury, zaúčtování 
pohledávky, schválení vydaných faktur ekonomem). Zaúčtování faktur vydaných probíhá 
souběžně s vyúčtováním faktur došlých. Následuje technické a organizační zabezpečení, 
které začíná už po skončení dramaturgických činností a probíhá tedy souběžně se 
smluvními vztahy a finanční částí. Trvá 7,13 dny a první částí je technické zabezpečení. 
V jeho rámci je nezbytné zajistit světelnou a zvukovou techniku – 2 dny, zajistit stánkový 
prodej – 2 hodiny, zajistit lavičky a židle – 2 hodiny, zajistit personální zabezpečení 
produkcí – 6 hodin a zajistit přívod energie – 1 hodina. Další oblast tvoří bezpečnost. Je 
nutné zaslat požadavky organizátora směrem k bezpečnostní agentuře – 2 hodiny, 
komunikovat s bezpečnostní agenturou – 2 hodiny, komunikovat s technickými službami 
– 2 hodiny a komunikovat se stánkaři – 3 dny. Poslední částí je marketingová strategie, 
která trvá 37,25 dní. Nejprve je nutné zajistit grafické zpracování základního vizuálního 
manuálu – 2 týdny, poté zajistit grafickou podobu plakátů a letáků, webu a sociální sítě – 
5 dnů a zajistit výrobu reklamního spotu, který je v rámci marketingové kampaně 
významným prostředkem k propagaci obchodního jména partnerů v průběhu jednotlivých 
uměleckých produkcí – 1 hodina. Další aktivity představuje tvorba podoby webových 
stránek, jejíž součástí je monitoring informací o interpretech – 3 dny, výběr vhodných 
snímků – 3 dny, jejich následná úprava do požadovaných formátů – 2 dny, odsouhlasení 
návrhů – milník, vkládání na web – 1 den. Nedílnou součástí uvedených aktivit je 
aktualizace webových stránek, které jsou aktualizovány přibližně 5 hodin jednou týdně. 
Následují ostatní činnosti (7 dní), které zahrnují přípravu tištěných letáků – 3 dny, 
zajištění tisku plakátů – 1 den, zajištění distribuce na výlepové plochy – 1 den, rozvoz po 
střediscích společnosti – 1 den, i zajištění propagace ve vývěsních skříních. Současně 
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probíhá zajištění propagačních poutačů od partnerů festivalu – 1 týden. Posledními 
činnostmi jsou vytvoření události na sociální síti – 1 hodina a pravidelná komunikace 
s veřejností vždy 1 hodinu, a to každou neděli, středu a pátek. 
2.9.2 Časový plán realizační fáze 
V realizační fázi jsou na prvním místě ty projektové aktivity, v nichž figuruje komunikace 
se členy projektového týmu, dodavateli a jejich vzájemná koordinace – 2 dny. Tím začíná 
také dramaturgická část (zajištění článku plnění smlouvy v den konání festivalu – 
ubytování, občerstvení, šatny) a dohled nad harmonogramem vystoupení – 2 dny. 
Souběžně je nutné zajistit vklad provozních záloh do pokladen festivalu, po kterém 
následuje další z milníků, vyplacení hotovostních plateb. Paralelní oblastí je 
marketingová strategie. V jejím rámci je nutné zajistit reklamní bannery – 8 hodin, zajistit 
obrazový záznam z festivalu – 2 dny, zajistit fotografie účastníků a interpretů – 2 dny 
a v neposlední řadě zajistit fotografie instalovaných reklamních bannerů partnerů projektu 
v místech jeho konání – 2 dny. Všechny činnosti zde probíhají současně v rámci realizace 
festivalu. Nelze opomenout technickou a organizační část, která zahrnuje činnosti jako 
koordinace potřebných osob – 2 dny, příprava elektrických přívodů - 2 hodiny, instalace 
podia v místě konání -  6 hodin, montáž zastřešení světelné a zvukové techniky v místě 
konání – 6 hodin, zajištění umístění dočasných reklam – 2 hodiny, umístění 
bezpečnostních zábran – 3 hodiny zajištění manipulace s technikou - 2 dny, a zajištění 
demontáže podia, bezpečnostních zábran a úklidu – 8 hodin. Abychom diferencovali mezi 
stavbou podia a jeho demontáží, použili jsme vlastnosti naplánovat „co nejdříve“ u stavby 
a u bourání a úklidu naplánovat „dokončit před dnem“.   
2.9.3 Časový plán ukončovací fáze 
V rámci ukončovací fáze se nejprve věnujeme marketingové strategii, kdy je vhodné v co 
možná nejkratším časovém úseku umístit fotodokumentaci z festivalu na webové stránky, 
sociální sítě a distribuovat ji mezi zástupci médií – 3 hodin. Oblast smluvních vztahů 
zahrnuje dokončení licenční smlouvy s OSA – 1 hodina. Finanční část obsahuje 
kompletaci materiálů pro projektového manažera (kopírování materiálů – 1 hodina, 
kompletace výsledné zprávy – 4 hodiny, tisk analytických účtů – 1 hodina, vyúčtování 
projektu – 3 hodiny a kompletace vyúčtování – 2 hodiny). Současně s finanční částí 
probíhají poslední projektové aktivity, jimiž jsou zpracování závěrečné zprávy o realizaci 
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projektu, která trvá dva dny, a milník – ukončení projektu. 
2.10 Plán zdrojů a nákladů 
Zdroje jsou rozděleny na pracovní a finanční. K materiálovým zdrojům bychom mohli 
řadit administrativní náklady na projekt, ty však společnost kompenzuje procentní sazbou 
z celkových administrativních nákladů na rok a byly tedy přiřazeny jako zdroj finanční. 
Tato částka se promítne až do vyúčtování projektu před jeho ukončením. Pracovní zdroje 
vycházejí z přibližné průměrné sazby na hodinu zaměstnanců. Odhady finančních zdrojů 
jsem získal ze závěrečné zprávy festivalu Otevřeno 2016, ty jsou zaokrouhlené, protože 
se každý rok mohou měnit. 
Tab. č.  7: Seznam zdrojů projektu 
Pracovní zdroje Sazba Kč/h Finanční zdroje Kč 
Jednatel společnosti 300 Kč/h Přelep bannerů 3 000 Kč 
Ekonom 250 Kč/h Vstupenky 2 000 Kč 
Referent smluvních 
vztahů 
150 Kč/h Tisk plakátů 15 000 Kč 
Marketingový 
manažer 
200 Kč/h Design webu 9 000 Kč 
Technický a 
organizační manažer 
200 Kč/h Grafické 
zpracování 
12 000 Kč 
Pracovní skupina 800 Kč/h Zapůjčení 
dopravního 
značení 
2 000 Kč 
Programový referent 150 Kč/h Světelná a zvuková 
technika 
115 000 Kč 
  Výlep plakátů 10 000 Kč 
  Inzerce na sociální 
síti 
4 000 Kč 
  Inzerce v týdeníku 2 000 Kč 
  Autorský honorář 
OSA 
8 000 Kč 
  Bezpečnostní 
zajištění 
15 300 Kč 
  Občerstvení 5 000 Kč 
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  Honoráře 
interpretů 
300 000 Kč 
  Administrativní 
náklady 
40 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Tyto zdroje jsem přiřadil v MS PROJECT jednotlivým činnostem, které se zdroji 
souvisejí. Pracovní zdroje byly často vytížené, protože jednotliví členové týmu někdy 
pracují na více činnostech současně, bylo tedy zapotřebí takové činnosti převést do 
„ručního plánování“, nastavit procentní rozvržení zdrojů a tím zdroje optimalizovat. 
Nebylo totiž vhodné měnit časovou hodnotu činností. Následující obrázek ukazuje dobu 
strávenou na projektu každým z pracovních zdrojů. 
Obr. č. 20: Časové vytížení jednotlivých zdrojů projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
2.10.1 Rozpočet projektu 
Detailní rozpočet projektu je vytvářen až po skončení festivalu v celkovém vyúčtování 
a kompletaci závěrečné zprávy. Jednotlivé položky rozpočtu (například jednotlivé 
honoráře interpretů) jsou poté podrobně rozpracovány. V plánovacích procesech se nyní 
sestavuje rozpočet předběžný a uvedený rozpočet společnost sestavuje bez DPH. 
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Tab. č.  8: Rozpočet projektu 
Rozpočet projektu Multižánrový festival Otevřeno 2017 (v Kč) 
Služby (dodávky) 
Přelep bannerů 3 000 Kč 
Vstupenky 2 000 Kč 
Tisk plakátů 15 000 Kč 
Design webu 9 000 Kč 
Grafické zpracování 12 000 Kč 
Zapůjčení dopravního značení 2 000 Kč 
Světelná a zvuková technika 115 000 Kč 
Výlep plakátů 10 000 Kč 
Inzerce na sociální síti 4 000 Kč 
Inzerce v týdeníku 2 000 Kč 
Autorský honorář OSA 8 000 Kč 
Bezpečnostní zajištění 15 300 Kč 
Občerstvení 5 000 Kč 
Honoráře interpretů 300 000 Kč 
Služby celkem 502 300 Kč 
Administrativní náklady 40 000 Kč 
Pracovní náklady 146 940 Kč 
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 689 240 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Pracovní náklady byly stanoveny po přiřazení zdrojů k činnostem v programu 
MS PROJECT. V případě tohoto projektu uvažujeme pracovní náklady jako hodinové 
sazby mezd a počty hodin jednotlivých členů projektového týmu a pracovního týmu. 
Tento projekt je výstupem převážně členů projektového týmu a byl vykonáván v rámci 
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pracovní doby zaměstnanců společnosti. Společnost KULTURA A SPORT 
CHOMUTOV s.r.o. nepřiřazuje žádné z pracovních nákladů, vzniklé prací zaměstnanců, 
k některému z projektů, které vytváří. Mzdy za odvedenou práci jednotlivých pracovníků 
vyplácí měsíčně za pracovní výkon v rámci jejich pracovní náplně a v rozsahu 
stanoveném platovým výměrem. Kvantifikace pracovních nákladů je tedy jedním 
z nových poznatků na projektu.  
Většinu nákladů projektu lze považovat za přímé náklady, souvisí totiž věcně s projektem. 
Jedinou položkou nepřímou jsou právě firmou přiřazené administrativní náklady. 
Přehled nákladů v čase vyjadřuje finanční tok (cash flow) projektu, který je uveden 
v příloze C. 
2.10.2 Financování projektu 
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. zajišťuje finanční prostředky na projekt 
z několika odlišných zdrojů. Stávající struktura příjmů je závislá zejména na 
nenárokových zdrojích – dotacích a grantech. Dotace tvoří významnou část rozpočtu, 
jejich hlavním poskytovatelem je statutární město Chomutov na základě smlouvy 
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Důležitá je rovněž podpora 
Ústeckého kraje, díky níž společnost touto cestou získává dotace na realizaci 
neinvestičních projektů. 
Projekt samotný je financován pomocí dotace získané od Ústeckého kraje a výnosů 
z pronájmu reklamní plochy partnerům projektu a platby za vstupné.  
2.11 Plán komunikace 
Komunikace je nedílnou součástí projektu, přičemž dominantní je oblast koordinace 
projektového týmu při plánování i realizaci podobných aktivit. Důležitou součástí je také 
komunikace s dodavateli, partnery a příslušnými úřady. Ve spojení s marketingovou 
strategií a komunikací s širokou veřejností tak získáváme komunikační strategii všech 
zainteresovaných stran. 
Vzájemný styk v projektovém týmu probíhá převážně formou nepovinné (informační) 
komunikace. Slouží totiž především k efektivní a rychlé koordinaci jednání členů týmu. 
Probíhá verbálně v rovině osobního styku (v rámci práce na projektu), písemnou formou 
(prostřednictvím elektronické pošty) a telefonicky. Takto specifikovaná komunikace se 
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netýká jen členů projektového týmu, ale i ostatních pracovníků, jejichž postup je třeba 
koordinovat. Projektový tým využívá pravidelné schůzky a porady převážně k určení 
dalšího postupu, ale i jako prostředek k provádění kontrolních činností k plnění vytčených 
dílčích úkolů. S dodavateli projektový tým jedná převážně elektronickou formou 
a telefonicky, nechybí ale i osobní jednání a schůzky, je-li nutné nároky blíže specifikovat 
a je-li konkrétní řešená problematika obsáhlejší a složitější. Velmi významná je forma 
komunikace s případnými obchodními partnery festivalu, v jejímž průběhu je nutné 
specifikovat a konkretizovat takovou možnou podobu jejich prezentace v průběhu akce, 
která je přesvědčí o efektivitě vynaložených prostředků a volbě právě této formy reklamy. 
Probíhá zpravidla formou schůzek a telefonicky v gesci jednatele společnosti. 
S příslušnými úřady a orgány místní samosprávy či státní správy komunikuje pořadatel 
hlavně pomocí osobních jednání a schůzek, které doplňují formulaci relevantních žádostí. 
Lze ji považovat za komunikaci obligatorní, protože její výstupy jsou pro konání kulturní 
akce ve veřejném prostoru nezbytné. V projektech tohoto typu – uspořádání festivalu - je 
třeba efektivně komunikovat s veřejností a probudit zájem o daný projekt ve dnes vysoce 
konkurenčním prostředí. K tomu slouží účinná marketingová komunikace (marketingová 
strategie), která spadá do kompetence odpovědného marketingového manažera a probíhá 
jak elektronicky formou webových stránek a sociální sítě, tak tradiční formou pomocí 
plakátů, tištěných letáků, reklamních poutačů apod.  




































































































Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
2.12 Plán kvality 
Plán kvality v projektovém managementu popisuje metriky, postupy a požadované limity 
měření kvality a kvalitativního stupně. V souvislosti s projektem tohoto typu lze jen 
s obtížemi definovat kvalitativní stupeň. Z pohledu posluchače či diváka je každý projekt 
typu festivalu a jemu podobné aktivity posuzován velmi subjektivně, v souvislosti 
s návštěvníkovým vkusem, zkušenostmi z podobných událostí a jeho celkovém rozhledu 
v kulturním dění i osobními preferencemi. I proto se festival snaží být multižánrovým 
a uspokojit co nejvíce návštěvníků pečlivě voleným dramaturgickým plánem, ale 
i doplňujícími aktivitami. Festival usiluje o vytvoření nabídky velmi širokého spektra 
kulturních aktivit a v rámci plánu kvalitativního stupně z pohledu zákazníka by tato 
skutečnost měla představovat jedno z ústředních kritérií, jak vyplývá už ze samotného 
názvu a definice projektu.  
V rámci plánu kvality lze registrovat určité metodické pokyny a interní směrnice 
společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Společnost při jednání s partnery, 
dodavateli projektu, striktně vyžaduje úpravu smluv podle jejich vnitřních směrnic 
a zákonných kritérií, aby nedošlo k budoucím sporům, a kontroluje práci projektového 
týmu v průběhu pravidelných schůzek. Garantuje tak zajištění formální kvality i kontrolu 
kvality procesů v řízení projektu projektovým manažerem a celým projektovým týmem.  
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2.13 Plán řízení rizik  
Plánování Multižánrového festivalu Otevřeno 2017 se neobejde bez důkladného 
analyzování možných rizik projektu. Ta mají různé podoby, v rámci jejich analýzy byla 
vybrána následující možná rizika: 
• nízký počet návštěvníků, 
• nepříznivé počasí, 
• absence interpretů, 
• špatný zdravotní stav projektového týmu, 
• kolize s termínem jiné kulturní události ve stejný den, 
• nedostatečná podpora ze strany partnerů festivalu, 
• nedostatečné technické zabezpečení, 
• neúspěšné dotační řízení, 
• zamítnutí relevantních žádostí o povolení. 
 Pro přesnou identifikaci závažnosti rizik využijeme matici pro určení hodnoty rizika. 
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Velké (4)     
Zdroj: vlastní zpracování, 2017  
Vypracováním registru rizik blíže definujeme riziko, určíme možnou odezvu 
a kvantifikujeme celkovou závažnost rizika vynásobením hodnot pravděpodobnosti 
a dopadu. 
Tab. č.  11: Registr rizik projektu 









marketingovou akci tak, 
aby přilákala co nejvíce 
návštěvníků. 
3 2 6 
Nepříznivé 
počasí  
Nepříznivé počasí Kontrolovat předpověď 
počasí několik dní 
dopředu a s předstihem na 
ni reagovat  (zajistit 
zakrytí pódia a dostatek 
krytých stanů apod.). 
3 2 6 
Absence 
interpretů 
Interpreti kteří mají 
vystupovat, nepřijedou 
nebo akci odřeknou. 
Mít náhradníky, kteří 
mohou nastoupit, zajistit 
plnění smlouvy. 
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a nemůže dělat svou 
práci na 100%. 
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Nezískáme dotaci Zjistíme si veškeré 
podmínky pro získání 
dotace a kontrolujeme 
plnění podmínek. 




Orgán státní správy 
odmítne vydat 
povolení 
Včasné požádání o 
povolení a dodání všech 
potřebných informací 
1 4 4 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Z registru rizik vyplývá, že rizikem s největší závažností pro projekt Multižánrový 
festival Otevřeno 2017 je nedostatečná podpora ze strany partnerů festivalu. Riziko má 
relativně malou pravděpodobnost, ale velmi vysoký dopad. Příjmy z pronájmu reklamní 
plochy totiž tvoří skoro polovinu příjmů festivalu, je tedy nutné věnovat tomuto aspektu 
značnou pozornost a dostatečně riziko eliminovat včasným vyhledáváním a vhodným 
zaujetím budoucích partnerů festivalu. Druhým nejzávažnějším rizikem je nepřízeň 
počasí. Pravděpodobnost je zde střední a dopad je malý. Tento faktor nelze nijak přímo 
ovlivnit, ale lze ovlivnit dopad vhodnou přípravou krycích ploch a stanů, používáme tedy 
opět reakci přijetí rizika s aktivním přístupem (plánem), kterým rozumíme včasné zakrytí 
vhodných ploch při příchodu rizikového faktoru. Další rizika mají stejnou závažnost 
a tvoří je absence interpretů, špatný zdravotní stav projektového týmu, nedostatečné 
technické zabezpečení, neúspěšné dotační řízení a zamítnutí žádosti o povolení od města. 
Absenci klíčových interpretů nelze zcela vyloučit, ale pravděpodobnost rizika je velmi 
malá s vysokým dopadem. Lze lpět na dodržení smluvních podmínek a zároveň připravit 
vhodné náhradníky. Špatný zdravotní stav členů projektového týmu nelze nijak ovlivnit, 
avšak je možné členy projektového týmu motivovat k práci, pokud není zdravotní 
indispozice závažného charakteru. Nedostatečné technické zabezpečení řeší festival 
hlavně přenesením rizika na dodavatele. Ten garantuje plnění technických požadavků 
jednotlivých umělců zapůjčením podia, aparatury, osvětlení a dalších technických prvků. 
Pokud festival nedostane přidělenu dotaci, přijde skoro o polovinu z rozpočtu, dopad 
takového rizika je tedy velmi významný, avšak Ústecký kraj dosud vždy festival 
podporoval, pravděpodobnost je tedy v tuto chvíli velmi malá. V rámci prevence tohoto 
rizika projektový manažer dohlíží na splnění podmínek k udělení dotace. Podobná situace 
nastává i při získání povolení od statutárního města Chomutov. Projekt zatím vždy 
povolení dostal, pravděpodobnost je zde tedy velmi malá, ale dopad by byl pro festival 
eliminující, proto je to riziko, se kterým lze za jistých podmínek také počítat a předejít 
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mu včasnou žádostí a splněním podmínek statutárního města Chomutov. Vůbec 
nejmenším rizikem s nejmenší závažností je konání jiné kulturní události ve stejný den 
v okolí, protože jde o již několikátý ročník festivalu konaného v pevném termínu každým 
rokem. Je proto velice nepravděpodobné, že by se konal jiný festival ve stejném městě 
nebo v blízkém okolí, toto počínání by bylo pro obě kulturní události ztrátové. Zmíněné 
riziko je ale třeba alespoň brát na zřetel, protože počínání konkurence může být 
nepředvídatelné. 
2.14 Plán obchodní činnosti 
Společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. využívá k realizaci 
Multižánrového festivalu Otevřeno 2017 řadu dodavatelů. Jejich výčet je uveden 
v kapitole 2.3. Účastníci projektu. K těmto partnerům, kteří dodávají především služby 
ve formě technického zajištění události, grafického zpracování vizuálu, výlepu plakátů, 
přelep bannerů, inzerce na sociálních sítích, vytvoření vizuálu webových stránek, inzerce 
v regionálním periodiku, bezpečnostní služby, občerstvení, hudební licence a dopravního 
značení, lze připojit i další dodavatele – interprety samotné, nebo agentury, které 
interprety zastupují. Skladba dodavatelů kulturních služeb se odvíjejí od zvolené 
dramaturgie ročníku a lze je považovat za plnohodnotné obchodní partnery. 
Za stálé dodavatele, kteří se na projektu dlouhodobě podílí, lze považovat zejména 
společnost Polák akustika s.r.o., která zajišťuje technické zabezpečení projektu ve formě 
podia, zvukové a světelné techniky a její bezproblémový chod. Polák akustika s.r.o. 
spolupracuje s KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. na většině dalších projektů a 
lze zde mluvit o užší formě kooperace. Dalším stálým dodavatelem je 
Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o., která zajišťuje pro projekt tisk plakátů, vstupenek 
a letáků, JASNÝ DESIGN, který vytváří každoroční grafické zpracování, a SECURITAS 
ČR s.r.o., která představuje bezpečnostní agenturu a zajišťuje bezpečnostní sféru 
realizace projektu Multižánrový festival Otevřeno 2017, ale i jiných projektů, které 
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. vytváří. 
V rámci analýzy „make or buy“ jsem uvedl jen několik dodavatelů jako příklad a námět 
možné zvážení další spolupráce. KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. disponuje 
zároveň dostatkem interních zdrojů, které při dostatečném využití mohou nahradit některé 
dodavatele. 
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Polák akustika s.r.o.  – strategický význam komodity je zde velmi vysoký, bez patřičných 
technických dispozicí firmy Polák akustika s.r.o. je Multižánrový festival Otevřeno 2017 
prakticky nerealizovatelný a společnost by musela zajistit jiného dodavatele. Kompetence 
vůči nejlepšímu v odvětví společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. je tedy 
velmi nízká. Podle analýzy je tedy vhodné udržovat nadále strategickou kooperaci se 
společností Polák akustika s.r.o., která získala v průběhu dosavadních ročníků dostatek 
zkušeností s plněním komplexního spektra požadavků ze strany všech zainteresovaných 
stran. 
JASNÝ DESIGN – vytváří grafický design už od prvního ročníku. Zpracovává jej 
originálním způsobem a nikdo z pracovníků společnosti nemá takové dispozice 
konkurovat profesionálním realizacím. Strategický význam komodity je zde už nízký, 
společnosti by totiž mohla nakoupit grafický design od jiných dodavatelů, což však 
znamená změnu základního designu. Tento postup může mít pro festival jak pozitivní, 
tak negativní přínos. V každém případě se doporučuje tyto služby nakoupit od dodavatele, 
i když společnost tvoří řadu jiných plakátů a letáků na jiné projekty, nikoliv však v tak 
kvalitní formě zpracování jako je tomu u Multižánrového festivalu Otevřeno. 
Kompetence je tedy nízká. 
U společností SOPKO s.r.o., RENGL, s.r.o., a Ondřeje Kocholatého se jedná o tyto 
činnosti: přelep bannerů, výlep plakátů, inzerce na sociální síti. Uvedené služby mají pro 
festival strategicky velký významu, zejména z pohledu marketingu, avšak společnost 
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., by při větším zapojení zdrojů mohla 
zvládnout tyto služby pořídit interně, podobně jako v případech svých menších projektů. 
Obdobně by mohla postupovat i při tisku plakátů, zároveň je nutné brát v potaz, zda 
společnost tímto způsobem nešetří čas na důležitější činnosti spojené s úspěšnou realizací 
Multižánrového festivalu Otevřeno 2017. 
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 Závěr 
V této práci jsem se zabýval plánem projektu Multižánrový festival Otevřeno 2017, 
sestavení plánu tohoto projektu bylo tedy samotným jejím cílem. Teoretickou částí jsem 
přiblížil techniky a metody projektového managementu, definoval projekt, projektové 
plánování a jednotlivé plány projektu za pomocí odborné literatury. Teoretická část je 
rovněž výchozím textem k části praktické.  
V praktické části jsem popsal obchodní společnost i samotný konkrétní projekt. V rámci 
předprojektových studií jsem provedl SWOT analýzu a sestavil jednotlivé plány projektu 
Multižánrový festival Otevřeno 2017. Nejprve bylo nutné správně definovat 
projekt a vytvořit jeho logický rámec, následovala tvorba struktury projektového 
produktu a WBS. Časový plán byl vytvořen v programu MS PROJECT následně po 
tvorbě WBS. V dalším kroku jsem sestavil plán zdrojů a nákladů, který zahrnuje výpis 
zdrojů, jejich časové vytížení a rozpočet projektu. Vytvořen byl rovněž plán komunikace 
v rámci projektu, plán kvality, plán rizik a obchodní plán. 
 Ke všem informacím v praktické části jsem využíval osobních schůzek, telefonátů 
a komunikace prostřednictvím elektronické pošty především se zaměstnanci a jednatelem 
společnosti, ve které jsem projekt zpracovával.  
V průběhu práce na projektu jsem dospěl k závěru, že v praxi společnost žádné plány 
nevytváří. Tato bakalářská práce tak pro ni představuje významný přínos, a to ať v podobě 
vyčíslení pracovních a mzdových nákladů na projekt nebo pro zdokonalení kontrolního 
systému u daného projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost vytváří více projektů, 
je možné tyto plány přizpůsobit právě těmto nově vzniklým i stávajícím obdobným 
projektům.  
Touto činností jsem v praxi využil a prohloubil své znalosti z oboru projektového 
managementu k vytvoření plánu na reálném projektu, což bylo poměrně obtížné 
vzhledem k dosavadní absenci systematického a komplexního plánování v oblasti 
obsahově rozsáhlého projektu. Vytvořené plány mohou být i přes svou náročnost 





Obr. – Obrázek 
Tab. – Tabulka 
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DPP – Dohoda o provedení práce 
MS – Microsoft 
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Příloha A: Kompletní seznam činností a jejich časové údaje 
 
 Název úkolu Doba 
trvání 
Zahájení Dokončení Předchůdci 
1 Multižánrový festival Otevřeno 130,25 
dny 
06.12.16 06.06.17  
2 plánovací fáze 127,25 
dny 
06.12.16 01.06.17  
3 projektové aktivity 123,5 
dny 
06.12.16 29.05.17  
4 komunikace s partnery projektu 81 dny 06.12.16 29.03.17  
5 vyhledávání potenciálních partnerů  4 měs. 06.12.16 28.03.17  
6 obchodní jednání s partnery 1 týden 22.03.17 29.03.17 5FS-4 dny 
7 uzavírání smluv o propagaci obchodního 
jména 
0 hodin 29.03.17 29.03.17 6 
8 sběr informací k přípravě projektové 
žádosti 
2 týdny 06.12.16 20.12.16  
9 zpracování a kompletace žádost o 
poskytnutí dotace 
3 dny 20.12.16 23.12.16 8 
10 vyplňování formulářů 1 den 20.12.16 21.12.16 8 
11 sestavení rozpočtu 2 dny 21.12.16 23.12.16 10 
12 kontrola správnosti a úplnosti podkladů 
k žádosti o poskytnutí dotace 
0 dny 23.12.16 23.12.16 11 
13 dohled na plnění podmínek smlouvy o 
poskytnutí dotace 
2 týdny 23.12.16 06.01.17 11 
14 průběžná kompletace podkladů k 
závěrečné zprávě 
3 týdny 06.01.17 27.01.17 13 
15 pravidelné schůzky projektového týmu 80,25 
dny 
06.02.17 29.05.17  
16 pravidelné schůzky projektového týmu 1 2 hodin 06.02.17 06.02.17  
17 pravidelné schůzky projektového týmu 2 2 hodin 20.02.17 20.02.17  
18 pravidelné schůzky projektového týmu 3 2 hodin 06.03.17 06.03.17  
19 pravidelné schůzky projektového týmu 4 2 hodin 20.03.17 20.03.17  
20 pravidelné schůzky projektového týmu 5 2 hodin 03.04.17 03.04.17  
21 pravidelné schůzky projektového týmu 6 2 hodin 17.04.17 17.04.17  
22 pravidelné schůzky projektového týmu 7 2 hodin 01.05.17 01.05.17  
23 pravidelné schůzky projektového týmu 8 2 hodin 15.05.17 15.05.17  
24 pravidelné schůzky projektového týmu 9 2 hodin 29.05.17 29.05.17  
25 dramaturgie 90 dny 06.12.16 11.04.17  
26 návrh interpretů 4 měs. 06.12.16 28.03.17  
27 sestavení harmonogramu 2 týdny 28.03.17 11.04.17 26 
28 komunikace s interprety 14 dny 14.03.17 03.04.17  
29 zjištění kontaktů interpetů 1 den 14.03.17 15.03.17 26FS-2 
týdny 
30 kontaktování 2 týdny 15.03.17 29.03.17 29 
31 získávání smluv, technických riderů 3 dny 29.03.17 03.04.17 30 
32 kontrola a schválení požadavků 0 dny 03.04.17 03.04.17 31 
33 nahlášení dramaturgie OSA 1 
hodina 
03.04.17 03.04.17 32 
34 zajištění ubytování pro interprety 2 hodin 03.04.17 04.04.17 33 
35 smluvní vztahy 12,13 
dny 
28.03.17 13.04.17  
36 obchodní smlouvy 4,75 
dny 
28.03.17 04.04.17  
37 zpracování obchodních smluv 30 
hodin 
28.03.17 03.04.17 26 
38 kontrola věcné správnosti smluv s 
interprety 
8 hodin 03.04.17 04.04.17 37 
39 zajištění podpisu jednatelem 0 dny 04.04.17 04.04.17 38 
40 smlouvy o propagaci obchodního jména 2,63 
dny 
04.04.17 07.04.17 36 
41 zpracování smluv o propagaci 
obchodního jména s partnery 
15 
hodin 
04.04.17 06.04.17 7 
42 zaevidování smluv a poslání k fakturaci 6 hodin 06.04.17 07.04.17 41 
43 žádosti 4,75 
dny 
07.04.17 13.04.17  
44 příprava žádosti o povelení užívání 
komunikace a dopr. označení 
15 
hodin 
07.04.17 10.04.17 42 




11.04.17 12.04.17 44 
46 konzultace s jednotlivými úřady 8 hodin 12.04.17 13.04.17 45 
47 finance 2,13 
dny 
13.04.17 17.04.17  
48 zaúčtování faktur došlých 2,13 
dny 
13.04.17 17.04.17  
49 kontrola věcné a finanční správnosti 
zálohových faktur 
6 hodin 13.04.17 14.04.17 35 
50 zavedení do evidence, označení číselnou 
řadou 
6 hodin 14.04.17 17.04.17 49 
51 schválení faktur podpisem jednatele 0 dny 17.04.17 17.04.17 50 
52 zaúčtování faktury 3 hodin 17.04.17 17.04.17 51 
53 zajištění platebního příkazu 1 
hodina 
17.04.17 17.04.17 52 
54 zapsání faktury do Knihy došlých faktur 1 
hodina 
17.04.17 17.04.17 53 
55 zaúčtování faktur vydaných 0,63 
dny 
13.04.17 14.04.17  




13.04.17 13.04.17 49SS 
57 zapsání faktur do odeslaných faktur 1 
hodina 
14.04.17 14.04.17 56 




14.04.17 14.04.17 57 
59 evidence faktury 1 
hodina 
14.04.17 14.04.17 58 
60 zaúčtování pohledávky 1 
hodina 
14.04.17 14.04.17 59 
61 schválení vydaných faktur podpisem 
ekonoma 
0 dny 14.04.17 14.04.17 60 
62 technické a organizační zabezpečení 7,13 
dny 
11.04.17 20.04.17  
63 zajištění technického zabezpečení 3,38 
dny 
11.04.17 17.04.17 25 
64 zajištění světelné zvukové techniky, 
podia 
2 dny 11.04.17 13.04.17  
65 zajištění stánkového prodeje 2 hodin 13.04.17 13.04.17 64 
66 zajištění laviček, židlý stolů 2 hodin 14.04.17 14.04.17 65 
67 personální zabezpečení jednotlivých 
produkci 
6 hodin 14.04.17 14.04.17 66 
68 zajištění přívodu el. Energie 1 
hodina 
17.04.17 17.04.17 67 
69 bezpečnost 3,75 
dny 
17.04.17 20.04.17  
70 Zaslání požadavku na zabezpečení 
festivalu 
2 hodin 17.04.17 17.04.17 68 
71 komunikace s bezpečnostní agenturou 2 hodin 17.04.17 17.04.17 70 
72 komunikace s technickými službami a 
MP (dopravní značení, nádoby na 
komunální odpad) 
2 hodin 17.04.17 17.04.17 71 
73 komunikace se stánkaři 3 dny 17.04.17 20.04.17 72 
74 marketingová strategie 37,25 
dny 
11.04.17 01.06.17  
75 grafické zpracování 15,13 
dny 
11.04.17 02.05.17  
76 zajištění grafického zpracování 
základního vizuálu 
2 týdny 11.04.17 25.04.17 27 
77 zajištění grafického zpracování (plakáty, 
letáky, web, sociální síť, led monitor, 
projekce - kino, bannery) 
5 dny 25.04.17 02.05.17 76 
78 zajištění výroby reklamního spotu 1 
hodina 
02.05.17 02.05.17 77 
79 webové stránky 15,75 
dny 
02.05.17 24.05.17  
80 získání informací o interpretech, 
divadlech 
3 dny 02.05.17 05.05.17 78 
81 výběr vhodných fotek 3 dny 05.05.17 10.05.17 80 
82 úprava fotek do požadovaného formátu 2 dny 10.05.17 12.05.17 81 
83 odsouhlasení návrhů 0 dny 12.05.17 12.05.17 82 
84 vkládání na web 1 den 12.05.17 15.05.17 83 
85 aktualizace webových stránek 11,63 
dny 
09.05.17 24.05.17  
86 aktualizace webových stránek 1 5 hodin 09.05.17 09.05.17  
87 aktualizace webových stránek 2 5 hodin 16.05.17 16.05.17  
88 aktualizace webových stránek 3 5 hodin 23.05.17 23.05.17  
89 aktualizace webových stránek 4 5 hodin 24.05.17 24.05.17  
90 ostatní činnosti 7 dny 02.05.17 11.05.17  
91 příprava letáků 3 dny 02.05.17 05.05.17 78 
92 zajištění tisku plakátů 1 den 05.05.17 08.05.17 91 
93 zajištění distribuce do výlepu 1 den 08.05.17 09.05.17 92 
94 rozvoz po organizacích 1 den 09.05.17 10.05.17 93 
95 zajištění propagace ve vývěsných 
skříních 
1 den 10.05.17 11.05.17 94 
96 získání propagačních bannerů od 
partnerů festivalu 
1 týden 02.05.17 09.05.17 91SS 
97 sociální síť 22,13 
dny 
02.05.17 01.06.17  
98 vytvoření události na sociální síti, 
inzerce v novinách 
1 
hodina 
02.05.17 02.05.17 78 
99 komunikace s veřejností 22 dny 03.05.17 01.06.17 98 
100 komunikace s veřejností 1 1 
hodina 
03.05.17 03.05.17  
101 komunikace s veřejností 2 1 
hodina 
05.05.17 05.05.17  
102 komunikace s veřejností 3 1 
hodina 
07.05.17 08.05.17  
103 komunikace s veřejností 4 1 
hodina 
10.05.17 10.05.17  
104 komunikace s veřejností 5 1 
hodina 
12.05.17 12.05.17  
105 komunikace s veřejností 6 1 
hodina 
14.05.17 15.05.17  
106 komunikace s veřejností 7 1 
hodina 
17.05.17 17.05.17  
107 komunikace s veřejností 8 1 
hodina 
19.05.17 19.05.17  
108 komunikace s veřejností 9 1 
hodina 
21.05.17 22.05.17  
109 komunikace s veřejností 10 1 
hodina 
24.05.17 24.05.17  
110 komunikace s veřejností 11 1 
hodina 
26.05.17 26.05.17  
111 komunikace s veřejností 12 1 
hodina 
28.05.17 29.05.17  
112 komunikace s veřejností 13 1 
hodina 
31.05.17 31.05.17  
113 komunikace s veřejností 14 1 
hodina 
01.06.17 01.06.17  
114 realizační fáze 2 dny 02.06.17 04.06.17 2 
115 projektové aktivity 2 dny 02.06.17 04.06.17  
116 Komunikace s členy projektového týmu, 
dodavateli a jejich koordinace 
2 dny 02.06.17 04.06.17  
117 dramaturgie 2 dny 02.06.17 04.06.17  
118 zajištění článku plnění smlouvy v den 
konání festivalu (ubytování, občerstvení, 
šatny apod.) 
2 dny 02.06.17 04.06.17 116SS 
119 dohled nad harmonogramem vystoupení 2 dny 02.06.17 04.06.17  
120 finance 1 den 02.06.17 03.06.17  
121 zajištění provozních záloh pokladen 1 den 02.06.17 02.06.17 119SS 
122 vyplacení hotovostních plateb 0 hodin 03.06.17 03.06.17  
123 marketingová strategie 2 dny 02.06.17 04.06.17  
124 zajištění reklamních banerů k vyvěšení 8 hodin 02.06.17 02.06.17  
125 zajištění video záznamu z festivalu 2 dny 02.06.17 04.06.17 116SS 
126 zajištění fotografií (interpretů, 
návštěvníků) 
2 dny 02.06.17 04.06.17 125SS 
127 zajištění fotografií reklamních banerů 
partnerů festivalu 
2 dny 02.06.17 04.06.17 126SS 
128 technické a organizační zabezpečení 2 dny 02.06.17 04.06.17  
129 koordinace osob potřebných k realizaci 2 dny 02.06.17 04.06.17 116SS 
130 příprava elektrických přívodů v místech 
konání 
2 hodin 02.06.17 02.06.17 129SS 
131 stavba podia v místě konání 6 hodin 02.06.17 02.06.17 130 
132 stavba zastřešení světelné, zvukové 
techniky v místech konání festivalu 
6 hodin 02.06.17 02.06.17 131SS 
133 zajištění umístění reklamních banerů 2 hodin 02.06.17 02.06.17 132SS 
134 zajištění umístění bezpečnostních zábran 3 hodin 02.06.17 02.06.17 133 
135 zajištění manipulace s technikou 2 dny 02.06.17 03.06.17 134 
136 zajištění zbourání podia,bezpečnostních 
zábran a úklid 
8 hodin 04.06.17 04.06.17 135 
137 ukončovací fáze 2 dny 05.06.17 06.06.17 114 
138 marketingová strategie 0,38 
dny 
05.06.17 05.06.17  
139 umístění fotek na web, sociální sítě 3 hodin 05.06.17 05.06.17  
140 smluvní vztahy 0,13 
dny 
05.06.17 05.06.17  
141 vyřízení licenční smlouvy s osa 1 
hodina 
05.06.17 05.06.17  
142 finance 1,38 
dny 
05.06.17 06.06.17  




05.06.17 06.06.17  
144 Kopírování materiálů 1 
hodina 
05.06.17 05.06.17 141 
145 kompletace výsledné zprávy 4 hodin 05.06.17 06.06.17 144 
146 tisk analytických účtů 1 
hodina 
06.06.17 06.06.17 145 
147 Vyúčtování projektu - vstupné 3 hodin 06.06.17 06.06.17 146 
148 kompletace vyúčtování 2 hodin 06.06.17 06.06.17 147 
149 projektové aktivity 2 dny 05.06.17 06.06.17  
150 zpracování závěrečné zprávy o realizaci 
projektu 
2 dny 05.06.17 06.06.17  
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FLAŠKA, Petr. Projekt a jeho plán. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU 
v Plzni, 69 s., 2017 
 
Klíčová slova: Projektový management, projekt, plán projektu, časový plán, WBS 
 
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření plánu reálného projektu v konkrétní 
společnosti pomocí metod a technik projektového managementu. Bakalářská práce je 
rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definován projektový 
management, projekt a další základní pojmy, dále projektové plánování a jednotlivé plány 
projektu. Z teoretické části vychází praktická část. V praktické části je popsána 
společnost, která projekt vytváří, i samotný projekt Multižánrový festival Otevřeno 2017. 
Nechybí analýza účastníků projektu a v rámci předprojektové studie byla vytvořena 
SWOT analýza. V praktické části dále figuruje definice projektu, logický rámec, 
organizační struktura projektového týmu a jednotlivé plány projektu představující plán 
rozsahu, časový plán, plán zdrojů a nákladů, plán komunikace, plán kvality, plán řízení 





FLASKA, Petr. Project and its plan. Bachelor thesis. Faculty of Economics, University 
of West Bohemia, 69 p., 2017 
 
Key words: Project management, project, project plan, project sheduling, WBS 
 
This bachelor thesis in focused on creation plan of real project in specific company based 
on project management techniques and methods. Bachelor thesis is devided into 
theoretical part and practical part. Project management, project itself and other basic 
terms are defined in in theoretical part, project planing and individual project plans then. 
Practical part is based on theretical part. The project Multžánrový festival Otevřeno 2017 
and the company, which creates the project, is described in practical part. Analysis of 
participation members of the project is included and SWOT analysis is figuring in pre-
project studies part. The project definition, logical frame matrix, organizational structure  
of project team and individual project plans in form of project structure, project 
scheduling, source and costs plan, communication plan, quality plan, risk management 
plan and business plan are part of practical part. 
 
 
 
 
